Vertrag Objektplanung — Geb&aude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat

oo oo

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
Moltkestral3e 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfiihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAMt» «OrtAmt»
(Baudurchfihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch
- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die Baumal3nahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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11

1.2

[]1.3

[11.4

(115

21

g1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur
[] Gebaude

[ ] und/oder Innenraume

gemal § 34 HOAI, mit denen

[] in der Liegenschaft

(Stral3e) (Ort)
[] auf dem/den Grundstiicken/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e Grolie
Gesamtflache aller Flurstuicke: m?

[] eine bauliche Anlage (Gebaude) [ ] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren
Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[] mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?

] mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
[ 1 mit einer Geschossflache von m?

[ ] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m?

[]

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die Baumalnahme ist fur
als 2

bestimmt.

Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro
anrechenbaren Kosten (8§ 37 Absatz 1 HOAI).

Die BaumafRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die BaumafRnahme wird im Auftrag des Bundes fur die Gaststreitkrafte durchgefuhrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Gebaude
und Innenraume

- Anlage zu 8 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
? siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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OO O gogd

[

[
[

richtig — und ggf. — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu 8 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergéanzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergédnzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir Baumaflinahmen der US-Streitkrafte
Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

Anlage 9 der Dienstanweisung fir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane
und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+_ DAW_)

(http://www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

OO0 00 OO0 oooooood

[

[

Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
BFR Gebaudebestand /Gebaudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fiir CAD: siehe unten stehende Vorgaben

Raum- und Gebé&udebuch:

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

BFR Vermessung

Richtlinie fir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des
Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau

ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)®

VS-NfD-Merkblatt

Die Vorgaben der Fachinformationsbérse
(http://www.fachinfoboerse.de)

Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Beruicksichtigung der landesspezifischen Erganzungen zur Anwendung fir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg.

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt Giber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die Uber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen
(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet_Projektraum)

Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form

% Nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3

23.1

2.3.2

entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Plane und Daten zu Ubergeben.

[
[

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom:

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

das Bodengutachten vom:

OO0

Fir das Aufstellen der

[] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

[] die KVM-Bau® vom:

[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom:

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafiig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[
[

[0 Far das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom
[ ] das Ergebnis der Startbesprechung vom

Fur die weitere Bearbeitung (8§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3*

] die Freigabe und die Prifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfihrungsplanung®

[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkréfte zum Vergabevorschlag®
[]

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir Baumanahmen der Gaststreitkrafte
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2.4

4.1

4.2

[

Die Planungsleistungen unterliegen

[
[
[
[

dem Baugenehmigungsverfahren
dem Zustimmungsverfahren
der Kenntnisgabe

nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

83
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung tGibergeben:

Oooopodo

oo

Anlage(n) zu 8§ 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Gebaude
und Innenrdume

Anlage zu 8 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Geb&aude und
Innenraume

die ES-Bau geméaRl § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

die AA -Bau gemaf § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten Gber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom:

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

] in Papierform

[] digital
L] gemaR beigefiigter Planliste
das Bodengutachten vom:

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfillen.

Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
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421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

51

52

Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemal Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geméaR 8 6 Nummer 6.1

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemal 8 6 Nummer 6.1.1 gemaf den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

OoOoOo OO0

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
Baumalinahme weitere Leistungen nach 8 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bertcksichtigen, ob
nach Maf3gabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
gemal 8 5 Nummer 5.3.1 gewabhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend 8§ 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumafRnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertrégt. Auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14
Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemanR den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

85
Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumaf3nahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaf3 den Vorgaben nach 8§ 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fur den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftraggeber
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/ Bauunterlage,
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53
53.1

53.2

533

534

54
54.1

Teile I bis IV vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fiir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten
(Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
préazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistung so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die
Baumafinahme ] Euro brutto / [] Euro netto® nicht tiberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12,
soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der
Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten maglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(inshesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaRig gemindert werden..

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf3
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten
Ivergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kosten-
berechnung im Rahmen der Ausflihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18
RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 und 18
RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige
Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreis-
steigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Malinahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen.
Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert
sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieRlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
5 Nummer 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[] Baubeginn:

] Fertigstellungstermin:

[] Beginn der Inbetriebnahmephase:

[1 Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:
L]
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54.2

543

5.5
551

5.5.2

5.5.3

Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ ] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
-fristen vorgegeben.

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 6, gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
] Vorlage der KVM-Bau® am Wochen

Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/

Bauunterlage: am Wochen, ab
[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1—

Anlage zu § 6: am Wochen, ab
[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2—

Anlage zu § 6: am Wochen, ab
[] die Vorlage der

Ausschreibungsunterunterlagen geman

Abschnitt G RBBau: am Wochen, ab
] am Wochen, ab
| am Wochen, ab

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begrindet darauf
hinzuweisen, soweit fur ihn eine Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewabhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach 8 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere aulReren Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemanle
Vertragserfullung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
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554

5.6
56.1

5.6.2

5.7
571

5.7.2

5.7.3

574

575

weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer
fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziiglich ein
Angebot iiber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geénderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergitung, die nach
Maf3gabe der Regelungen in 8 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen uiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werk-
erfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach 8 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endguiltig
gescheitert ist oder

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuihrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur
unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
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5.8
581

5.8.2

59

6.1
6.1.1

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollsténdig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfilhrung mit den Planungs- und Uberwachungsziele nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlief3lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausfiihrung

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager/n

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
-fach
-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
ndtigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemal § 2.1 und 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

] fir die Erarbeitung der EW-Bau geméaR Abschnitt F 2 RBBau

[] fir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[] fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RiABG?

[] fir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung
der Prifbemerkung der Gaststreitkrafte geman Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat iber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

M=1:
M=1:
M=1:
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Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fur
das

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behorden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8§ 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfuhrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind.?

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfuhrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehoéren alle in der Anlage zu § 6 zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:
M=1:
M=1:
M=1:
M=1:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlief3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufge-
stellt werden kdnnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf 8 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhélt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden
Ausfiihrung Gbereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:
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6.3.3

6.3.4

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fur alle
Leistungsbereiche, einschlie3lich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieB3lich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten mafR3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ ] mit der Kostenberechnung geméaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten / aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind,

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fiur die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn
pruffahig,

[ ] fachtechnisch und rechnerisch

] hlich {schlieRt die-fachtechnische Pt . hrer

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu geben.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[]7.2

8.1

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich
richtig— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Der mit der 6rtlichen Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum
Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte (iberwacht
werden — die Ausfiihrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung
wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die
jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfiillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaf § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,
[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu 8§ 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

87
Fachlich Beteiligte

Die fir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
als Anlage zu § 7 beigefugten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméachtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

g8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[] fir Leistungsstufe 1
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8.2

9.1

9.2

10.1

fur Leistungsstufe 2
fur Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4

odoon

fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage
Zu 8 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tiber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

89
Baustellenbiiro

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber
an Tag/en pro Woche.

] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Baumafnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Néhe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbilro prasent zu sein.

Kostentragung

[l Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[l Telefonanschluss

] Méblierung

[]

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar
Die Ermittlung der Vergiitung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fur
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebaude und Innenrdume (88 33-37
HOAI)

Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten
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Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI
werden fur die Leistungen nach 8 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der
mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-BauslBauunterIage, ohne Umsatzsteuer,
ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaRig
anerkannte Kostenermittiung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1
RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Gebéaude / Innenraume mvB

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der
Kostenberechnung verhandelt werden

10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Gebaude / Innenrdume Honorarzone
10.3 Honorarsatz
[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI
vereinbart

] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuzuglich:

v.H. der Differenz zum Hoéchstsatz flir Gebaude und Innenrdume:
v.H. der Differenz zum Héchstsatz fiir Gebaude und Innenrdaume:

104 Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemaR Anlage zu 8§ 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:
Gebéaude / Innenrdume Gebéaude Innenrdume
Leistungsstufe 1 V.H. v.H.
Leistungsstufe 2 V.H. v.H.
Leistungsstufe 3 v.H. v.H.
Leistungsstufe 4 v.H. v.H.
Leistungsstufe 5 v.H. v.H.
insgesamt v.H. v.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:
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[] Fiur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaf
§ 36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume v.H.-Satz

] Fuir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4
geman § 12 HOAI wie folgt erhoht:

Gebéaude / Innenraume v.H.-Satz

[]10.6 Mehrere Gebaude gemaR § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

[]10.7 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35
Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemal Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergiitet:

[]10.8 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1
HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

10.9 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaf Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Sétzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1
Leistungsstufe 2
Leistungsstufe 3
Leistungsstufe 4
Leistungsstufe 5

10.10 Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von 8 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaf den folgenden Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergitung richtet sich grundsatzlich nach § 650g Abs. 2 BGB.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
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10.10.3

[]10.11

[]10.12

[]10.13

111

erfordern die zu &ndernden oder geénderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhéhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergiitung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Beriicksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fihren wirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maf3geblichen Hochstsatz zu.

Erfolgshonorar

Fur Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschaftlicher oder

umweltvertraglicher Losungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne

Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fiihren, wird auf Grundlage der vom

Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Hohe von
v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemafR § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in H6he von v.H. des die
Kostenobergrenze tiberschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar féllt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberuhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergiitungsvereinbarungen:

8§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
] nicht erstattet.

] insgesamt pauschal mit v.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar
erstattet.
[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / [_] nach

Leistungsstufen erstattet.
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[1 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusétzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / []
nach Leistungsstufen erstattet.

[
[

[] ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.
[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v.H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehorigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beiflgung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

[]11.4 BaumaRnahmen im Ausland

8§12
Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:
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Fir Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Erganzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14
Ergénzende Vereinbarungen

(1141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaf Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(Anhang 16 RBBau / SonVM1.: ,Niederschrift und Erklarung tiber die Verpflichtung“) und nach
Malgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen
Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behorde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1)

[114.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

(1143

Auftraggeber Auftragnehmer

«Amt» «Anrede»

«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», «Ort»,

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
[] Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

[l Objektplanung — Geb&aude und Innenraume

[ 1 Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[l Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[1 Tragwerksplanung

[ ] Prifung der Tragwerksplanung

[l Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Fachgutachter fiir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fir das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmalZnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

OOoogoodoooooog
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