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Ood oOd

Bundesrepublik Deutschland
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben
Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat
Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
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(Fachaufsichtfihrende Ebene)
«Amt»
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(Baudurchfiihrende Ebene)
- nachstehend Auftraggeber genannt -
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«Strasse»
«Plz» «Ort»
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- nachstehend Auftragnehmer genannt-
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1.1

1.2

[11.3

[11.4

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen, mit
denen flr

[] das Gebaude

[] die bauliche Anlage

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage)
gemaB § 39 HOAI, mit denen

[] inder Liegenschaft

[...]

[....] (StraBe) [....] (Ort)

[] auf dem/den Grundstiick/en [....] (FL.st.Nr. [....))

Flur/e [....] Gr6Be [....]

Gesamtflache aller Flurstiicke: [....] m?

Freianlagen

mit einer Flache von [....] m?

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [_] instand gesetzt oder instand gehalten
werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir [....] '
als [....]2
bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[..]

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus
deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch
richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen

Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

[ ] Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

O Ood

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

23

[] Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

[ ] Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plédne
und Daten
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http.//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

O [.]
0 [..]

Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

BFR Vermessung

Richtlinie flr die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des
Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau

ABG 1975 sowie RiABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfihrung des Verwaltungsabkommens)3

VS-NfD-Merkblatt

Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Berticksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg.

(htto//www.vbv.baden-

wuerttemberq.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die ber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/, Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

[ 1 Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

L] Informationsschreiben an den freiberuflich Tétigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

O [.]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

0O

OO0 OO oOood

[

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[] das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gem&B Abschnitt K 1 RBBau
[ ] den amtlichen Lageplan vom: |[....]

[] die Bestandspliane des Gebaudes/des Gebiudekomplexes mit Stand vom: /....]

8 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.1

23.2

24

[] das Bodengutachten [....Jvom: [....]
[] die Bestandspléane der Freianlage(n) mit Stand vom: |....]

O [..]

Far das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)4

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]

] die KVM-Bau* vom: [....]

[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom: [....]

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom: [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Ergénzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[]
[]
[-]
O [.]
O [.]

[] Fur das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom [....]
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom [....]

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°

[] die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag
Ll [.]

Ol L.

3

Die Planungsleistungen unterliegen

[] dem Baugenehmigungsverfahren

[1 dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabe

Ll [.]

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wiirttemberg

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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4.1

4.2

4.2.1

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in
einfacher Ausfertigung tbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Objektplanung —
Freianlagen

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau geméaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes/der Freianlage mit Stand
vom: [....]

[ 1 in Papierform

[] digital

[] gemaB beigefiigter Planliste
das Bodengutachten [....Jvom: [....]

Informationsschreiben an den freiberuflich Tatigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

[..]
[..]

OooOooooo

OO o

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[ 1 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den
Zusétzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3
5.3.1

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....]gemaB § 6 Nummer 6. [....]
[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt [....]

O [..]

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bertcksichtigen, ob
nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
gemanB § 5 Nummer 5.3.1 gewabhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden

werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertrégt. Auf das Kiindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 wird
verwiesen. Aufgrund einer stufenweise Beauftragung geman den Regelungen in diesem
Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungs-
zielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftraggeber geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau / Bauunterlage, Teile
| bis IV vorgegebenen, auf seine Planungen bezogenen, Quantitats- und Qualitétsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten sind vom Auftragnehmer als
Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistung so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die
BaumaBnahme von [....] [] Euro brutto / [] Euro netto® nicht tiberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12,
soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1

5.4.2

Auftragnehmer Ubernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftrag-
nehmer bei allen Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur
in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu
beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere
Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden..

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten
/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kosten-
berechnung im Rahmen der Ausfihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18
RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau
kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder
Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreis-
steigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaBnahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen.
Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert aus-
zuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich
ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungs-
ziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5
vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn: [....]

Beginn der Ausfiihrung der Freianlage(n): [....]
Fertigstellungstermin: [....]

Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]
Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]
Abschluss der Fertigstellungspflege: [....]

[..]

oo

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmé&Bigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumsténde geédndert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.
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5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6

Far die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
-fristen vorgegeben.

Far die komplette Erbringung der folgenden Leistungen geméan Anlage zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[l Vorlage der KVM-Bau® am [...] [....] Wochen, ab [....]
[] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/

Bauunterlage: am [...] [....]Wochen, ab [....]

[] die Vorlage der
Ausschreibungsunterunterlagen geman
Abschnitt G RBBau: am [...] [....] Wochen, ab [....]

[] die Vorlage der
Ausschreibungsunterunterlagen geman

Abschnitt G RBBau: am [...] [....] Wochen, ab [....]
O[] am [...] [....] Wochen, ab [....]
O[] am [...] [....] Wochen, ab [....]

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere auBeren Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftrag-nehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung flr die
Einhaltung der Kostenober-grenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen
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5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.74

5.7.5

5.8
5.8.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Der Auftragnehmer
fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegentber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geénderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergutung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werk-
erfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgiiltig
gescheitert ist oder _

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflhrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur
unwesentlich beeintréachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausflihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.
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5.8.2

5.9

6.1
6.1.1

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausflhrung

[ 1 sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
[....] [....]fach

[...] [....JFfach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben geman § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeméan zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ ] for die Erarbeitung der EW-Bau gemaB Abschnitt F 2 RBBau

[] for die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[] fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[] for die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung
der Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat (ber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Ubersichtsplan M=1:[...]
amtlicher Lageplan mit Eintragungen M=1:[...]
Lageplan M=1:[...]
Bauplane M=1:[...]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung far
das

XI Fihren von Verhandlungen mit den Behérden lber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 13.06.2014 - B | 1 - 8111.1/0, angepasst durch Erlass BMI vom 31.05.2018 - BWI 1 - 81011.1/0 VM6/1 11721



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgultige L6sung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- aufihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind’.

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefliihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

[.] M=1:[....]
[] M=1:[...]
[..] M=1:[....]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- diein Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C)
aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden
Ausflhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,
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6.3.3

6.3.4

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

- Fdbrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

- []

- [.]

Unverziiglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ ] mit der Kostenberechnung geméB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten / aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman sind.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstdndig und vertragsgeman eingearbeitet sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu
kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf inre Priffahigkeit zu prifen und wenn
pruffahig,

[] fachtechnisch und rechnerisch

D I I. I : . El . f I | . P “f . : I .

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverzuglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu
geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und das —Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
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6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5
6.5.1

6.5.2

71

[]72

8.1

Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich
richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen:  [....] Kalendertage

Der mit der ortlichen Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum
Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Gberwacht
werden — die Ausfiihrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausflihrung
wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die
jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten / aufgeflihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiinrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfullung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méngel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,
[ ] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte
Die fiir die Erbringung der lbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefinhrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegenlber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):
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8.2

9.1

9.2

10.1

for Leistungsstufe 1
fur Leistungsstufe 2
fur Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4
fur Leistungsstufe 5

oot

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tiber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro
[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber
an [....] Tag/en pro Woche.

[ ] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Freianlage(n) ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens /....] fachlich geeignete Mitarbeiter wéhrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbilro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[ ] Die Raume firr das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss

[] Méblierung
LI [
L[]
[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.
§10
Honorar

Die Ermittlung der VergUtung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare flr
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Aligemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (§§ 38-40 HOAI)

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fiir die
Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien
Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.
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10.2

10.3

104

10.5

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1

RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4

Absatz 3 HOAI betragen:

Freianlage(n)

mvB.

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der Kostenberechnung

[....] verhandelt werden
[...] [...]

[....] [...]
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Freianlage(n) Honorarzone
[...] []

[...] [...]

[...] [...]
Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI

vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI

vereinbart zuzlglich:

[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Freianlagen: [....]
[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Freianlagen: [....]

[

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Freianlagen

Leistungsstufe 1 [...]v.H.
Leistungsstufe 2 [...]v.H.
Leistungsstufe 3 [....]v.H.
Leistungsstufe 4 [...]v.H.
Leistungsstufe 5 [...]v.H.
insgesamt [...]v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemag §

40 Absatz 6 HOAI wie folgt erhéht:

Freianlage(n) v.H.-Satz
[...] [-]
[...] [...]
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| [ |[..]

[] Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4
gemaB § 12 HOAI wie folgt erhdht:

Freianlage(n)

\)
[..] [
[] ..
[.] [

[] 10.6 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Eingangstafelwerte des § 40
Absatz 1 HOAI (20 000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.9 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

[..]

[]110.7 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Tafelwerte des § 40 Absatz 1
HOAI (1,5 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte finden die erweiterten Tabellen der Richtlinie der
Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W(irttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tétiger (RifT-Tabellen) Anwendung.

10.8 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das
Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [....]
Leistungsstufe 2 [....]
Leistungsstufe 3 [....]
Leistungsstufe 4 [....]
Leistungsstufe 5 [....]

10.9 Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemé&B den folgenden Festlegungen:

10.09.1 Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

10.09.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu andernden oder geanderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer [.--.] Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde
Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit [--.] Euro/Stunde
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vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

10.09.3 Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Verglitung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Berlicksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fihren wirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maBgeblichen Héchstsatz zu.

[]110.10  Erfolgshonorar

Far Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom
Auftraggeber bestétigten EW-Bau/HU-BauS/BauunterIage ein Erfolgshonorar in Héhe von
[....] v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

[]10.11 Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die
Kostenobergrenze (berschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

[110.12  Sonstige/Weitere Vergiitungsvereinbarungen:
[..]

§ 11
Nebenkosten

111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ ] nicht erstattet.

insgesamt pauschal mit [....Jv.H. / [] nach Leistungsstufen vom Netto-honorar
erstattet.

[]
[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [ ] nach
Leistungsstufen erstattet.

[]

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

LI [
[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ ] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsstufe 1 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] EUR netto
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[111.4

[]14.1

Leistungsstufe2  [....] v.H. vom Nettohonorar [..-.] EUR netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] EUR netto
Leistungsstufe 4 [....] v.H. vom Nettohonorar [..-.] EUR netto
Leistungsstufe 5 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkosten-regelungen
der jeweils zugehorigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzuglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

[]

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaBs § 10 und die Nebenkosten-erstattung geman §
11 qilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[ 1 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden [....] Euro
Fir sonstige Schaden [....] Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geméan Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(Anhang 16 RBBau / SonVM1: ,Niederschrift und Erklérung tber die Verpflichtung®) und
nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem
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Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen
Behodrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche

Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdérde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1)

[]14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

(1143 [..]
[.-]
Auftraggeber Auftragnehmer
<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», [....] «Ort», [....]
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....]
Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen
Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Ooooddod

Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[..] [...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

oo

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[.-]
[..]
[.-]

Dooodooogoodon
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