Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben

vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung

oo oOd

Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtflihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch [...]

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

[11.3

(114

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fiir Verkehrsanlagen
geman § 47 HOAI, mit denen

[] inder Liegenschaft

[...]

[...](StraBe) [....](Ort)

[] auf dem/den Grundstiick/en [....] (FL.st.Nr. [....])
Flur/e [....] GroéBe [....]

Gesamtflache aller Flurstiicke: [....] m2

[] eine bauliche Anlage (Verkehrsanlage)

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Verkehrsanlagen (s. Anlage zu § 1
Nummer 1.1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt
oder instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir [....]1
als [....]*
bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Verkehrsanlagen

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich
richtig —

Anlage zu § 1 Nummer 1.1

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Zusétzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
Zugangsbedingungen US-Liegenschaften
Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung

OO0 O OoOogd

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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[
[

Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation
Plédne und Daten
(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )
(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten)

[..]
[..]

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten

OO0 OO0 ooOoood

[

[
[

Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben
Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden |[....]

BFR Vermessung

Richtlinie flr die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des
Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau

ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundséatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfihrung des Verwaltungsabkommens)®

VS-NfD-Merkblatt
Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Berticksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung flir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg.

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche
projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die (iber
den PTS zugesandten Daten herunterzuladen
(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu bergeben.

Informationsschreiben an den freiberuflich Tétigen zur Sicherstellung der
Privilegierung der VOB

[]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

Ooood

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane mit Stand vom [....]

den geotechnischen Bericht vom |[....]

den Landschaftspflegerischen Begleitplan vom [....]

% Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.1

23.2

2.4

[] den Planfeststellungsbeschluss vom |[....]

Far das Aufstellen der

[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]

[0 die KVYM-Bau®* vom: [....]

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Ergénzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[

Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[l das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom |[....J
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom |[....]

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum
Vergabevorschlag®

O
O
O [.]
O [.]

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabe

Ll [..]

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in
ein-facher Ausfertigung Ubergeben:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung —
Verkehrsanlagen

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom [....]

die Bestandsplane der Verkehrsanlage(n) mit Stand vom [....]
[] in Papierform

[1 digital

[] gemaéB beigefiigter Planliste

Geotechnischer Bericht vom [....]

oooodg

Planfeststellungsbeschluss vom [....]

Informationsschreiben an den freiberuflich Tétigen zur Sicherstellung der
Privilegierung der VOB

[]

O OO0O

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaB Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1
[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 geméaB den
Zusétzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
[] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....]gemaB § 6 Nummer 6. |[....]
[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt |[....]
Ll [..]
4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfliihrung der

BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im
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4.2.3

4.24

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei
der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber
berlcksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung
seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die flir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/ Bauunterlage, Teile | bis
IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten sind vom Auftragnehmer
als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaBnahme von [....] [] Euro brutto/ [] Euro netto® nicht tiberschritten wird.
Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-
12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind.
Der Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb der/des
Ingenieurbauwerke(s) zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind
die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdéglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht
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5.3.3

5.3.4

5.4
5.41

5.4.2

5.4.3

mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Pflege-
und Unterhaltungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhéltnismaBig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten
/ vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausflhrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17
und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis
18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige
Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine
anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind
dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § Nummer 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[] Baubeginn:[...]

[] Fertigstellungstermin: [....]

[ Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]

1 Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]
O [..]

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ 1 der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Far die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
—fristen vorgegeben:

Far die Erbringung der folgenden Leistungen geméaB Anlage zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
] Vorlage der KVM-Bau® am[....] [....] Wochen
[] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/
Bauunterlage: am [....] Wochen, ab [....]
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5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7

] die Vorlage der
Ausschreibungsunterlagen

gemanB Abschnitt G RBBau: am [....] [....] Wochen, ab [....]
O [..] am [....] [....] Wochen, ab [....]
O [..] am [....] [....] Wochen, ab [....]

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprafen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begrindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewabhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere duBeren Umsténden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geénderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen,
obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen
erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und
Uberwachungsziele unveréndert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die
ordnungsgemaBe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer
insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der
Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch
den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistung. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverzuglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Eingeflhrt durch Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW | 1 - 8111.1/0 VM8/1 9/21



Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8
5.8.1

5.8.2

Begehrt der Auftraggeber gegentber dem Auftragnehmer eine Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
unverziglich ein Angebot Gber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit inm die Ausflihrung der
Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und
Umfang der geénderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder
zusétzliche Vergitung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu
ermitteln ist, ergeben

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergltung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen,
nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5
Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a)der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgiltig
gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintréachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollsténdig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausflihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausflhrung

[ 1 sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
[....] [....[fach

[....] [...[fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen
anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in
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5.9

6.1
6.1.1

6.1.2

digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ ] fur die Erarbeitung der EW-Bau geméB Abschnitt F 2 RBBau

[ ] fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

] fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RIABG®

[] fir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung
der Priifbemerkung der Gaststreitkrafte gemas Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat ber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[.] M=1:[...]
[] M=1:[...]
[] M=1:[...]
[] M=1:[...]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung far
das

XI  Fihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeflihrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgdltige L6sung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- aufihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabeféhig sind®.
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefliihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

[] M=1:[...]
[.] M=1:[...]
[] M=1:[...]
[.] M=1:[....]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten / aufgeflihrten
Leistungen erbracht sind,

- diein Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C)
aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausflhrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfihrungsplédne mit der tatséachlich zu realisierenden
Ausflhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fahrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

- [..]

- [.]

Unverzlglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

DX mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[] mit der Kostenberechnung gemaRB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.
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6.3.4

6.4
6.4.1.

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten / aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig und vertragsgemaB eingearbeitet sind®.

Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

Die Leistungsstufe 4- Bauoberleitung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiinrten Leistungen. Die Besonderen Leistungen
umfassen dabei auch die Leistungen der Ortlichen Baulberwachung.

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind
im Rahmen der Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher,
die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfuhrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung wéahrend der Objektausfiihrung zu
vervollstdndigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber Uber erforderliche
Vervollstadndigungen der Ausfiihrungsplanung zu informieren.

Ortliche Bauiiberwachung

Die Ortliche Bauiiberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu
kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf inre Priffahigkeit zu prifen und wenn
praffahig,

[] fachtechnisch und rechnerisch

] hliet 0Bt e facl . Deif , . .

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich
richtig — zu beachten.
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6.4.2.4

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

71

[]7.2

8.1

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: [....] Kalendertage

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfullung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,
[ 1 die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der

als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der

Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegenlber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fOr Leistungsstufe 1
fur Leistungsstufe 2
for Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4
fur Leistungsstufe 5

oot

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.
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8.2

9.1

9.2

10.1

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber
an [....] Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertig-stellung der
BaumaBnahme(n) ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbilro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ 1 Telefonanschluss
[] Méblierung

O [..]

O /..

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

0O

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der
erforderlichen Einrichtung.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Aligemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 4 Verkehrsanlagen (§§ 45-48 HOAI)

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 46 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne
Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Fur folgende vergleichbare Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absatz 2 HOAI wird das
Honorar nach der Summe der anrechenbaren Kosten berechnet:

[..]
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10.2

10.3

104

10.5

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4

Absatz 3 HOAI betragen:

Verkehrsanlage(n)

mvB.

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der Kostenberechnung

[....] verhandelt werden
[...] [--]

[...] [..]
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Verkehrsanlage(n) Honorarzone
[...] [-]

[...] []

[...] [--]
Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAI

vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAI

vereinbart zuzlglich:

[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Ingenieurbauwerke: [....]
[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Ingenieurbauwerke: [....]

[..]

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Verkehrsanlage(n)

Leistungsstufe 1 [...]v.H.
Leistungsstufe 2 [...]v.H.
Leistungsstufe 3 [....]v.H.
Leistungsstufe 4 [...]v.H.
Leistungsstufe 5 [....]v.H.
insgesamt [....]v.H.

Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ ] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméan §

48 Absatz 6 HOAI wie folgt erhéht:

Verkehrsanlage(n)

[..]
[]
[.]
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[]10.6

(1107

[]10.8

10.9

10.10

10.10.1

[ Fur Instandhaltungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 geméaB § 12 HOAI wie
folgt erhoht:

Verkehrsanlage(n)

\%
[ [
[ ..
[-.] [

Mehrere Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten)
[..]

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Eingangstafelwerte des § 44
Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

[..]

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Tafelwerte des § 44 Absatz 1
HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte finden die erweiterten Tabellen der Richtlinie der
Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W(irttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tétiger (RifT-Tabellen) Anwendung.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das
Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [...] v.H.Satz [...] € netto pauschal  [....] € netto z.N.
Leistungsstufe2  [....]  v.H.Satz [..] € netto pauschal  [....] € netto z.N.
Leistungsstufe3  [..]  v.H.Satz [..] € netto pauschal  [....] € netto z.N.
Leistungsstufe4  [....]  v.H.Satz [...] € netto pauschal  [....] € netto z.N.
Leistungsstufe 5  [...]  v.H. Satz [...] € netto pauschal  [....] € netto z.N.

Besondere Leistungen der értlichen Bauliberwachung

Die értliche Bautberwachung geméanB Anlage 6 wird wie folgt verglitet:
1 [...] € netto pauschal

[1 [...]v.H. Satz der anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI

Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird
bei der Ermittlung der Verglitung nicht bericksichtigt.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemanB den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung richtet sich grundséatzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.
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10.10.2

10.10.3

[110.11

[]10.12

[]10.13

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu &ndernden oder gednderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Flr den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde

Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen [....] Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergitung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Bertcksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fihren wiirde,
kann der Auftragnehmer zuséatzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum mafBgeblichen Héchstsatz
zu.

Erfolgshonorar

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom
Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Héhe von
[....]v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die
Kostenobergrenze lberschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

[..]

§ 11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[l nicht erstattet.

[] insgesamt pauschal mit [....]v.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.
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[]11.4

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

Ol [..]
Ll [...]
[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [--] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto
Leistungsstufe 2 [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe 3 [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe 4 [...] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto
Leistungsstufe 5 [....] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehdérigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-gesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

[]

§12
Umsatzsteuer

Flr das Honorar des Auftragnehmers geméaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 qilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ 1 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen.

Er hat zu gewabhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In
jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
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[]14.1

[]14.2

[]14.3

Nummer 16.1 AVB miissen mindestens betragen:
Flr Personenschéaden [....] Euro
Flr sonstige Schaden [....] Euro

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(SonVM1: ,Niederschrift und Erklérung tber die Verpflichtung“) und nach MaBgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche

Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

Auftraggeber Auftragnehmer

<Amt»

Ort, Datum:

«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»

Ort, Datum:

«OrtAmt», [....] «Ort», [....]

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Far die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
[] Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) ]

[] Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

[] Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[] Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[1 Tragwerksplanung

[] Prifung der Tragwerksplanung

[] Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Foérderanlagen

[..]

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik
Vermessung
Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung

Oooododg

Fachgutachter fiir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fir das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[..]

[.-]

[..]

Ooooddoodoodogn
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