Vertrag Objektplanung — Gebdude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume

Zwischen der O Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flir die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir
O Gebaude
[ und/oder Innenraume
geman § 34 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e GroBe
Gesamifdchealler Fursticke: e

[ eine bauliche Anlage (Geb&ude) [ eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage zu §
1 Nummer 1.1)

[ mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?

[ mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
[0 mit einer Geschossflache von m?2

[0 mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m

O

[ neu hergestellt, [J umgebaut, [1 erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fiir !

bestimmt.

013 Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen flr Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten
(§ 37 Absatz 1 HOAI).

O1.4 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

' siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KVB) in Teil 2 der RBBau
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015

2.1

2.2

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln

finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenraume

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — und ggf.— Merkblatt
Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

O Anlage zu § 1 Nummer 1.1

[ Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[ Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
[0 Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

[0 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

X1 Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:

https://www.vbv-bw.de/service).

Der Auftragnehmer hat tiber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten:

X Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

[ Baufachliche Richtlinien Gebaudebestandsdokumentation (BFR GBestand)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[ Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebéuden des Bundes

[ Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)

O Richtlinie ftrr die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
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[ Leitfaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des
Verwaltungsabkommens)®

O Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Beriicksichtigung der
landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg (abrufbar

unter folgendem Link: https//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und
die (ber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

X1 Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung
mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

X1 Die Information tiber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http //www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

X1 Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrdchtigung der schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber (iber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse

Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W(irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustédndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behdrden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréafte
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. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-Wiirttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstiitzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Ruicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau

[ den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fir das Aufstellen der
[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[ Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsméaBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir BaumaRnahmen der Gaststreitkréfte
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2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau¥Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[ dem Baugenehmigungsverfahren
[ dem Zustimmungsverfahren
O der Kenntnisgabe
nach den é&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg.

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in ginfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenraume
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- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenraume
O die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

O die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

[0 das Formblatt ABG 1975/ABG 3% vom:

[0 die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau

O

der amtliche Lageplan vom:

O in Papierform
O digital

[0 gemaB beigefiigter Planliste

[ das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken.

4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

O mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemadB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den Zusétzlichen
Vertragsbestimmungen fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
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4.22

4.23

424

5.1

5.2

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der BaumaBnahme weitere Leistungen
nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen
kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geméaB § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gem&B den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®¥AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen
Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach
Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
prézisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil

der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.
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Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

5.3 Kosten

5.3.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die BaumaBnahme von
________ [ Euro brutto / [ Euro netto® nicht Uiberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®’HU-Bau®/AA-Bau
erfasst sind. Der Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2 Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéaltnisméaBig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaB DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu
erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausflihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die
Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung
mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.34 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwilzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach
Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
[0 Baubeginn:
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5.4.2 Auf der Grundlage der Termine geman Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
O der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan
in regelmaBigen Abstanden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw.
an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen geméan Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:
Leistungen Datum Leistungszeitraum
[ Vorlage der KVM-Bau® am Wochen
[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau¥ Bauunterlage: am | W_ c;(;hen a_t; ----------------
[ samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:
[ samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab
Abschnitt G RBBau:
O am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu Gberpriifen und den

Auftraggeber unverziiglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere auBeren
Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, geadnderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund-
oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach §
5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geanderte Leistungen erforderlich, gilt § 10

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/16#1 VM2/1 11/25



Vertrag Objektplanung — Gebdude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.71

5.7.2

5.7.3

Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht flr die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fiir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen,  wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir
die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie
realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem
Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt
er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot tiber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte
oder zusétzliche Vergitung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen tiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/16#1 VM2/1 12/25



Vertrag Objektplanung — Gebdude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

5.74 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverzuglich zu sichten
und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar
ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[ Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2.1.2 einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.
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6.1

6.1.1

6.1.2

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen
und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ fur die Erarbeitung der EW-Bau gemaB Abschnitt F 2 RBBau

O fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[ fiir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG?

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Prifbemerkung der
Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit
noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir das
X1 Fihren von Verhandlungen mit den Behdrden iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgtiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kdnnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen
genehmigungs- und zustimmungsféahig tbergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.
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6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau
erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausflihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Ldsung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstindig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt

werden kénnen,
- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausflihrungspléane mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung Gbereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche, einschlieBlich
Fuhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlielich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgespréachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,
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6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Unverzlglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse.

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[0 mit der Kostenberechnung gemaB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgeman sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet
und freigabeféhig sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausflihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priiffahigkeit zu priifen und wenn priiffahig,
X fachtechnisch und rechnerisch
[ sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen sind
unverzlglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:
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6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

6.5.2

71

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage

Der mit der Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -
ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht werden — die Ausflihrungszeichnungen entsprechend
der tatsachlichen Ausfliihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die

jeweiligen Ausflihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfiillung der
Planungs- und Uberwachungsziele vollstindig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geman § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[0 die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.
Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevoliméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.
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8.1

8.2

9.1

9.2

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

O fur Leistungsstufe 1

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe
4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Giber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro
[ Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat ausreichende

Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,
[ mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaBnahme ein
Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.

Kostentragung

[ Die Réume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei
zur Verflgung gestellt.

[0 Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[ Méblierung
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101

10.2

103

[ Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf eigene
Kosten.

§10
Honorar
Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2.Dezember 2020 (BGBI. | S. 2636), insbesondere
nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebaude und

Innenrdume (§§ 33-37 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag
(siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI werden fiir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte Kostenermittiung zur
ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Geb&ude / Innenrdume mvB.
€
€
€
Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Geb&ude / Innenrdume Honorarzone

Wahlen Sie ein
Element aus.

Honorarsatz

[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAL
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O Grundiage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI,
zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fir Geb&ude und Innenrdume:

104 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet: Die Vergiitung ergibt sich aus der
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung - Gebdude und Innenrdume.

Leistungsstufe 2 v.H. v.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB § 36 HOAI wie folgt erhdht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie folgt
erhoht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

[ 10.6 Mehrere Gebdude geman § 11 Abséatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):
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O 10.7

O 10.8.1

[ 10.8.2

10.9

10.10

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:

Gebaude / Innenraume zuzlglich (+) / abzlglich (-)
V.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 000
Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergtet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergltet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wiirttemberg fiir die Beteiligung freiberuflich
Tétiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaf Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem
Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:
Die Vergiitung fiir die Leistungen ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag
Objektplanung - Gebadude und Innenrdume.

Leistungsstufe1
Leistungsstufe 2

Honorar bei Leistungs@nderungen

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes,

hoheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI)
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10.10.1

10.10.2

O 10.11

141

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers geméas den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Verglitung fiir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gem&B Nummer 10.7 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu berticksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und
Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geédnderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,
erhalt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
X insgesamt pauschal mit v.H. /[ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

Euro netto / [J nach Leistungsstufen erstattet.

[ insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von

O mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
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Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehérigen
Leistungsstufe.

1.2 Reisekosten
Xl Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergiitet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

1.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abziiglich der nach § 15
Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 1.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers geméan § 10 und die Nebenkostenerstattung gemas § 11 gilt:
[0 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen mindestens

betragen:
Fir Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro
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O 144

O 14.2

O 14.3

X 14.4

O 145

Ergdnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

§14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeiten eine
Verpflichtungserkldrung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung®) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Gber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes Uber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitstiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fiir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fiir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieBlich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-W(irttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https.//service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die Uber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung gliltigen Fassung.

|Auftraggeber Auftragnehme]

«Amt»

«Anrede»
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Ort,

«OrtAmt»

BGB

Datum:

Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b

«Bezeichnung» «Firma»

Ort,

Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b

BGB

Vertragsmuster, VM2/1

Datum:

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergadnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-

Vertragsmuster
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