Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Vertragsnummer:

Anlagengruppe(n):
d114/0 1412/ 113/ 114/ 145/[1 116/ 1.1.7/[] 1.1.8

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

. Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[]a) Analysieren der Grundlagen und der (bergebenen Unterlagen nach § 3 des
Vertrages 0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
[1b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter Beachtung der vorgegebenen 5,25
Projekiziele und der Nachhaltigkeit
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter
Berlcksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
[le) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fur jede Anlage 1,00
L1d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachlbergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der 0,80
Technischen Anlagen
[le) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die 0.20
Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur ’
L1f) Aufstellung der Kostenschatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter 0.70
Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung ’
1g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Technische
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) .
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Ldsung)
unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter 550
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum ’
vollstandigen Entwurf
[1b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25
Llc) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und
Primarenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fir
Technische Anlagen und Anlagenteile;
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten AusgabemafBstab mit Angabe maBbestimmender Dimensionen
nach Abschnitt F 2 RBBau 9,95
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der
Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
L1d) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum
Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die 0.95
Tragwerksplanung notwendigen Angaben (ber Durchfihrungen und ’
Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchflihrungsplanen)
Lle) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden 015
Stellen tiber die Genehmigungsfahigkeit ’
19 Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 0.65
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung ’
1g) Kostenkontrolle durch  Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung; bei mehreren Gebauden jeweils getrennt und dann im 0,10
Ergebnis zusammengefasst.
C1h) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse unter
Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur 015
Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau ’
und Ubergeben in flinffacher Ausfertigung und auf Datentrégern
Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)® 17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fur folgende Anlagen:
der AniGr 1.1.
der AniGr 1.1.
der AnIGr 1.1.

. . Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[]a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise flr 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrage auf {75
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit ’
Behorden
[1b) Vervollstadndigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen nach MaBgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen 0,25
Verfahrens
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
11. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fiir:
]2 Betriebskostenberechnung fir:
[]s. Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und der
Entwurfsplanung an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts
mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Priifgré3en,
Zielwerten, Datenbereitstellung und Datentbergabe, Ablaufplanung
von Probebetrieben.

¢ Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben
in die Fachplanung.

5.

6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

. . Technische
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[a) Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der 450
Lésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten ’
Fachplanungen bis zur ausfihrungsreifen Ldsung
[1b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
Technischen Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten AusgabemaBstab und Detaillierungsgrad einschlieBlich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) gemafB Abschnitt F 3
RBBau — in einer mit dem Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge 8,50
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausfihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
tbrigen Fachplanern
[lc) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen 4,00
L1d) Fortschreibung des Terminplans 0,50
[le) Fortschreiben der  Ausflihrungsplanung auf  den Stand der
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausflihrungsplanung 0.50
des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfilhrungsplanung an ’
die ausfiihrenden Unternehmen
L1f) Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden 4.00
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung ’
Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

PrGfen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten

Ausflhrungszeichnungen fur die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

PrGfen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und
Durchbruchplanen, flr die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

s

Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):

[]4.

Erstellen einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der
konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept

5.

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

[1e.

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des
Brandschutzkonzeptes und dem Bauherren

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix

[1s.

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergéanzungen des
Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von
PrifgréBen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Datenlbergabe,
Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in
die Fachplanung

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 -B [ 1-81011.1/0

VM3/2 6/13




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 3
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Technische
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Ausriistung
v.H.-Satz
[a) Ermitteln  von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der 2,90
Planung fachlich Beteiligter
[1b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf
Grundlage bestehender Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der 3,05
Richtlinien des Vergabehandbuches und wunter Verwendung der
Standardleistungsbiicher fiir das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster
) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zZu den 0.10
Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten ’
[1d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 0.75
Leistungsverzeichnisse ’
[le) Kostenkontrolle  durch  Vergleich der vom  Planer bepreisten 0.10
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung ’
f)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen --
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
Technische
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Ausriistung
v.H.-Satz
a)* | Einholen von Angeboten
[0b)® | Prifen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und
wirtschaftliche Prifung), Prifen und Werten der Angebote flir zusétzliche 250
oder gednderte Leistungen der ausfilhrenden Unternehmen und der ’
Angemessenheit der Preise
[Jc)® | Fuhren von Bietergesprachen und Auswertung 0,40
[1d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des 0,25
Musters 6 RBBau
Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 - B 11 - 81011.1/0 VM3/2 7/13



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

[le) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, 0.50
Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren ’

11’ Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der 0.10
Auftragserteilung ’
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiliberwachung) Technische
und Dokumentation (LPH 8) Ausristung
v.H.-Satz
[la) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den
ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den Montage- und 17,50
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriffen und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik.
[1b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30
Llc) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
Dieser ist nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und 0.65
entsprechend dem notwendigen / zielgerichteten Ablauf der Baudurchfihrung ’
fortzuschreiben.
[1d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) geméas der VHB-Richtlinie zum 0.50
FUhren des Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster ’
[le) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit gednderter oder zuséatzlicher
Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem 0,10
Leitfaden fir die Vergitung von Nachtragen (VHB).
L11) Gemeinsames AufmaB mit den bauausfiihrenden Unternehmen, zeitnah und 0 05
regelmaBig, unabhangig von den Rechnungseingédngen '
[1g) Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer 6,50
Leistungsnachweise
[1h) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch
Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im 0.85
Vergleich zu den Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und ’
dann im Ergebnis zusammengefasst.
i) Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80
L)) Mitwirken bei Leistungs- und Funktionspriifungen 0,50
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

[k)® | Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemas VOB/B
nach Baufort-schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie
Teilnahme daran

Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des
Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektliberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen 2,00
Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)

Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber,
Erstellen der Abnahmeprotokolle gemaB VHB sowie der sonstigen
Feststellungsniederschriften

C11y? Antrag auf behdérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,05

C1m) Prifung der (bergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit,

Vollstandigkeit und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem 0,75
Stand der Ausfiihrung
C1n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung 0,10
o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen 1 50
festgestellten Mangel ’
Llp) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei 0,10
der Ubergabe des Objekts gemaB Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)" 34,45
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

L1, Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen
Erhebungsformulare geméan Abschnitt K 6 RBBau

]2 Fortschreiben der Ausflihrungspléane bis zum Bestand gemai BFR GBest

[]3. Nur § 1 Nummern 1.1.4 und 1.1.5:
Beitrdge zur Vorabdatenlieferung gemaR BFR GBest.

Eintragung der Anzahl FM/IT-Dosten mit IT-Steckdosen in eine Accessdaten-
bank

4 Prafen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem
' Stand der Ausfiihrung (ergénzend zur stichprobenartigen Uberprifung der
Grundleistung)
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

[15.

Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3

[1e.

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergédnzungen des
Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von
PrifgréBen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Datenlibergabe,
Ablaufplanung von Probebetrieben.

Berucksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im Zuge der
Objektiberwachung, insbesondere Sicherstellung der Durchfihrung
der Probebetriebe und der Dateniibergabe, gegebenenfalls auch von

Wiederholungen.
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Leistungsstufe 5

Objektbetreuung
. . Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[la) Fachliche  Bewertung der innerhalbo der  Verjahrungsfristen  far
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum 0.50
Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich notwendiger ’
Begehungen
[1b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen flir 0.40
Mangelanspriiche gegenlber den ausfihrenden Unternehmen ’
) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

1. Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjhrungsfristen
Energiemonitoring einschlieBlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der
]2
Planung
3 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e FOhren und Nachverfolgen einer Mangeldokumentation der nach
der Abnahme auftretenden Mangel.

! Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

8 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhdht
werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

° Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt
(3,50 v.H.).

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfiihrend durch AG geflihrt werden (0,50 v.H.).
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’ Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)
8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).
° Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

10 Bei Beauftragung der Objektiiberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaB § 9 Absatz 3 HOAI erhdht werden.
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