Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr»
«SAPBez3» «SAP3»

Vertrag Fachplanung — Technische Ausristung

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[] Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben

vertreten durch das [ ] Bundesministerium der Verteidigung

[ ] Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestralRe 50
76133 Karlsruhe

(Fachaufsichtfuhrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»

«PLZAmMt» «OrtAmt»
(Baudurchfhrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -
und dem / den «Anrede»

«Bezeichnung» «Firma»

«Strasse»

«Plz» «Ort»

vertreten durch [....]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fur die Baumafinahme «Massnahme» folgender Vertrag geschlossen.
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§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung fur

[ ] Technische Ausriistung in Gebauden

[] Technische Ausriistung in Ingenieurbauwerken

[] Technische Ausriistung fiir Verkehrsanlagen

[] Technische Ausriistung in Freianlagen

gemaf § 53 HOAI, mit denen

[] in der Liegenschaft

[....] (StraRBe) [....] (Ort)

[ ] auf dem/den Grundstiick(en) [....] (Flurstick Nummer [....])
Flur(e) [....] Grole [....]
Gesamtflache aller Flurstticke: [....]m2

[] eine bauliche Anlage (Gebéaude / Ingenieurbauwerk / Verkehrsanlage /
Freianlage)

[ ] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken
/ Verkehrsanlagen / Freianlagen (siehe Anlage 6)

[ ] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] erweitert, [_] modernisiert,
[ ] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

Folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53 Absatz 2 HOAI sind
zu bearbeiten:

[ ]1.1.1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
[ ]1.1.2 Warmeversorgungsanlagen

[]1.1.3 Lufttechnische Anlagen

[]11.1.4 Starkstromanlagen

[11.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
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[]1.1.6 Férderanlagen
[]1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
[11.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist fiir [....] *
als [....] 2
bestimmit.
[ ]1.3 Die BaumaRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[.]

[11.4 Die BaumaRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt
und aus deren Heimatmitteln finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

[ ] Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

[ ] Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Technische Ausriustung

[ ] Anlage zu § 6 Nummer 6.4.4
— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — und-ggf

—Maerkblatt-Feststellungshescheinigungen-Sachlich-richtig—

[ ] Anlage zu § 1 Nummer 1.1 (Anlage 6)

[]

Anlage zu 8 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[] Ergénzende Bestimmungen fur Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone
—nach RiSBau 20/1

[] Ergénzende Bestimmungen fur Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperr-
zone — nach RiSBau 20/1

[ ] Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

[] VS-NfD-Merkblatt

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

2.3

[ ] Die Richtliniensammlung Plane und Daten

O [..]

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[ ] Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
[ ] AMEV-Richtlinien

[ ] BFR Gebaudebestand

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

BFR Vermessung

ABG 1975 sowie RIABG
(Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des
Verwaltungsabkommens)®

O O O O

[]

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tber
den PlanTeam-SPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sémtliche
projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die
ihm Gber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen

[ ] Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen
in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Richtliniensammlung
Plane und Daten zu Ubergeben

O ]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus
den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

[] das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1
RBBau

[ ] den amtlichen Lageplan vom: [....]
[] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: [....]

[] das Bodengutachten [....] vom: [....]

3 Nur fir Baumalnahmen der Gaststreitkrafte
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23.1

2.3.2

O [..]

Fir das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[ ] Bauunterlage (8§ 6 Nummer 6.1)

sind zugrunde zu legen:
[ ] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]
[] die KVM-Bau® vom: [....]
[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom: [....]

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:
[....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsm&Rig anerkannten Fassung mit
Ergénzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

L]
O[]

[ ] Fir das Aufstellen der KVM-Bau sind zugrunde zu legen
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkréfte vom [....]
[ ] das Ergebnis der Startbesprechung vom [....]

Fir die weitere Bearbeitung (8 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des
Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-Bau®*/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung?®

[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabe-
vorschlag®

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.4

O[]

Die Planungsleistungen unterliegen
[] dem Baugenehmigungsverfahren
[] dem Zustimmungsverfahren

[ ] der Kenntnisgabe

L[]

den offentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-Wirttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
in einfacher Ausfertigung Ubergeben:

[ ] Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Fachplanung —
Technische Ausriustung

Anlage zu 8 7 Liste der fachlich Beteiligten
die ES-Bau geméal 8 2 Nummer 2.2.1

die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.2.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

die AA-Bau gemal § 2 Nummer 2.2.1

O O 0O o d

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstick gemaf Abschnitt K 1
RBBau

[]

der amtliche Lageplan vom: [....]

[]

die Bestandspléane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: [....]
[ ] in Papierform

[] digital

[ ] gemaR beigefiigter Planliste

O[]
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8§84
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und
spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber
nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemal Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschranken.

4.2.1 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gem&R § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fur BaumaRnahmen der Gaststreitkréfte.

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....] gemaR § 6 Nummer 6. [....].

[ ] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt [....].

O I....]

4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumalRnahme weitere Leistungen nach 8 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — teilweise,
einzeln oder im Ganzen — abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren
Leistungen wird der Auftraggeber berlcksichtigen, dass diese in der Regel unter
anderem die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf 8 5 Nummer 5.3.1
voraussetzt.

[] Fir die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich
bei Abruf vereinbart®.

4.2.3 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu
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51

5.2

5.3

531

5.3.2

erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; 8 14 Nummer 14.1 AVB bleibt
unberthrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine
Erhohung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine
Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die Technischen Anlagen
(siehe 8 1 Nummer 1.1) gemal den Vorgaben nach 8 5 Nummern 5.2 bis 5.4
(Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kdnnen.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunter-
lage, Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten/
Zielwerte sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung
nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichun-
gen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88 24 und
54 BHO).

Kosten

Die Baukosten fiir die BaumaRnahme diirfen den Betrag von [....] Euro [_] brutto / [ ]
netto® nicht tiberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200
bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-
Bau®*/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen
bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass
diese Kostenobergrenze eingehalten wird.

Unabhéngig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug
auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes zu be-
achten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die Kosten der Technischen Ausristung bis zum Abschluss der
Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfiuh-
rungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kosten-
kontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16
RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen
der Ausfuhrungsplanung fur die Technische Ausriistung anzulegen; hinsichtlich
Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt
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54

541

5.4.2

5.4.3

der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem
Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[ ] Baubeginn:[....]

[ ] Fertigstellungstermin: [....]

[ ] Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]

[ ] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]

[] [....] (Leistung) [....] (Datum)

Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ ] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

[ ] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit dem Auftraggeber unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit
dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen
Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumsténde geéndert haben,
fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw.
LeistungszeitrAume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine
bzw. -fristen:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen geméalR Anlage(n) zu 8§ 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Beitrag zur KVM-Bau?® am [....] [....] Wochen, ab [....]
[] Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/ am [....] [....]wWochen, ab [....]
Bauunterlage:
[ ] die Vorlage der Ausschreibungs- am[....] [....] Wochen, ab [....]
unterlagen gemaf Abschnitt G
RBBau:
R am[....] [....] Wochen, ab [....]
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5.5 Erreichen der Projektziele

5.5.1 Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu
Uberprifen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele geféahrden. Hat der
Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich
zu begrinden.

5.5.2 Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergeb-
nis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf
nicht erreicht werden kénnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziiglich
schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten
und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele und
insbesondere die Kostenobergrenze eingehalten werden kdnnen.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe bzw. Leistungsphase fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, seine weiterflihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen ge-
stalterischen, wirtschaftlichen, technischen und funktionalen Anforderungen aufzu-
bauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die Einhaltung der Kosten-
obergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der
sie realisierenden Bauleistungen.

5.5.4 Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Projektziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberuhrt.

5.6 Besprechungen

5.6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbe-
zogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzu-
wirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.

[ ] Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unver-
zuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

5.6.2 Der Auftragnehmer fertigt iber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubespre-
chungen Niederschriften. Diese stimmt er mit dem Auftraggeber ab.

5.7 Leistungsanderungen

5.7.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu &ndern. Sofern hierdurch
geadnderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

5.7.2 Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geanderter oder zuséatzlicher
Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens
nach 81 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Fur einen etwaigen Honoraranspruch des Auftrag-
nehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

5.8 Behandlung von Unterlagen
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5.8.1 Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er

feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschliellich
der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier-
und pausfahiger Ausfiihrung

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
[....] fach

zu Ubergeben.

[] Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten
Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten
»Richtliniensammlung Plane und Daten”“ zu tGbergeben. Hierbei handelt es sich
z.B. um folgende Unterlagen:

[ ] Plane, Leistungsbeschreibung, Vergabevorschlage, AufmaRRdaten

O]

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer
im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen
anzulegen, DIN-gemalf zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in
digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemafl § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungs-
stufe und Leistungsphase zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrage
rechtzeitig und ordnungsgemar zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen,
dass die vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den
Anlage(n) zu 8 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungs-
stufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage

6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst

[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
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[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fir die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RIABG

[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und
unter Beachtung der Prifbemerkung der Gaststreitkréafte geman Art. 7 ABG
1975/RIABG®

alle in der/den Anlage(n) zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/
aufgefihrten Leistungen (Vorplanung soweit hoch nicht im Rahmen der ES-Bau
erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten
Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

L] M= 1:[....]
L] M= 1:[....]
L] M =1:[....]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die
Federfiihrung fir das

X Fihren von Verhandlungen mit den Behérden uber die Genehmigungsfahigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhand-
lungen mit Behdrden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten /
aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiuihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustim-
mungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tber-
geben hat,

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreit-
krafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt
sind.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfuhrungsplanung
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6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungs-
planung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehoren alle in der/den
Anlage(n) zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten
Unterlagen insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

L] M= 1:[...]
L] M= 1]
L] M= 1:[...]

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufge-
fuhrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach Mal3gabe
des beschriebenen Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und
dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen zeichner-
ischen Details einschlie3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig
erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende Leistungs-
beschreibungen aufgestellt werden kdénnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemafd § 5 Nummer 5.3.1 nach-
weislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- das Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungs-
ergebnisse der dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners abge-
schlossen ist und die fortgeschriebene Ausfiihrungsplanung an die ausfihrenden
Unternehmen Ubergeben wurde.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungs-
stufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fur alle
Leistungsbereiche, einschliel3lich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenuber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preis-
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6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

spiegels,
- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten maf3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ ] mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber.
Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung
und Kostenkontrolle nach 8 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/auf-
gefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt
sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
ermittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreit-
krafte vollstéandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt
sind.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu 8 6 zu dieser Leistungs-
stufe gekennzeichneten/aufgefuihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Bauleistungen von Bauunter-
nehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Bauleistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

6.5.2

sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfilhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Praffahigkeit zu prifen und
wenn priffahig,

[ ] fachtechnisch und rechnerisch
[ ] sachlich (schlieRt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziglich zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind
die Abschnitte B und J der RBBau und — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — sowie ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Sachlich richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden
Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: [....] Kalendertage
Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/auf-
gefuhrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfillung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und
schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemalf? § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[ ] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungs-
stufe gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der/den
Anlage(n) zu 8 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
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erbracht sind.

8§87
Fachlich Beteiligte

7.1 Die fur die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich
Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen
und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeithah dem Auftragnehmer
mitteilen.

[ ]17.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[] Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele
gegenuber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

[] firr Leistungsstufe 1: [....]
[] fir Leistungsstufe 2: [....]
[] fir Leistungsstufe 3: [....]
[] fir Leistungsstufe 4: [....]
[] fir Leistungsstufe 5: [....]

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach 8 6 Nummer 6.4.3 und
Anlage(n) zu 8§ 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fur den
Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt
werden.

89
Baustellenbiro

9.1 [] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
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9.2

10.1

nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,
[ ] mindestens aber an [....] Tag(en) pro Woche.

[ ] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung
der Baumalinahme ein Baustellenblro auf oder in unmittelbarer N&he der
Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete(n) Mitarbeiter
wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.

Kostentragung

[ ] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftrag-
geber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

[ ] Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss

[ ] Méblierung

R
[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ ] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

8§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare
fur Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine
Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische
Ausriistung (88 53-56 HOAI).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart
wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach 8§ 4 in Verbindung mit § 54 HOAI werden fur die
Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des
Auftraggebers bestatigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage,
ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaRig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt
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L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe(n) 1.1 und [....], die unter
funktionalen und technischen Kriterien eine Einheit bilden, werden gemal § 54
Absatz 2 HOAI fur folgende Gebaude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen /
Freianlagen zusammengefasst:

L]

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geman
§ 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Anlagengruppen des Gebaudes/ingenieurbauwerkes nach 81 |mvB
1.1.1 |Abwasser-, Wasser und Gasanlagen

1.1.2 |Warmeversorgungsanlagen Uber Umfang und

: Wert der mitzu-
1.1.3 |Lufttechnische Anlagen verarbeitenden
1.1.4 |Starkstromanlagen Bausubstanz (mvB)
1.1.5 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen kann

- erst nach Vorlage
1.1.6 |Forderanlagen der Kosten-

nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische |berechnung
Anlagen verhandelt werden.

Gebaudeautomation und Automation von
Ingenieurbauwerken

1.1.7

1.1.8

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach 8§ 1 |Honorarzone/n
1.1.1 |Abwasser-, Wasser und Gasanlagen [
1.1.2 |Warmeversorgungsanlagen [
1.1.3 |Lufttechnische Anlagen [.
1.1.4 |Starkstromanlagen [...

[

[

[

1.1.5 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
1.1.6 |Forderanlagen
nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische

1.1.7
Anlagen
Gebaudeautomation und Automation von

1.1.8 . [....]
Ingenieurbauwerken

Fur die Ermittlung des Honorars nach § 56 Absatz 4 HOAI (verschiedene Honorar-
zonen) sind die Honorarzonen gemalf der Anlage zu § 10 zugrunde zu legen.

10.3 Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart.
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[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuzuglich:

[....] v.H. der Differenz zum Hdchstsatz fur Technische Ausristung: [....]
[....] v.H. der Differenz zum Hdchstsatz fur Technische Ausristung: [....]
[....]

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf? Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Bewertung nach Anlagengruppen in v.H.
1.1.1(1.1.2(1.1.31.14/1.15(1.1.6|1.1.

] ] o]

1.1.8

Leistungsstufe 1
Leistungsstufe 2
Leistungsstufe 3
Leistungsstufe 4
Leistungsstufe 5
insgesamt

Y| Y Y LY LY L N

Bei der Leistungsstufe 1 ist die Genehmigungsplanung mit 2 v.H. bericksichtigt.
Soweit die Genehmigungsplanung nur fiir einzelne Anlagen der Anlagengruppe
notwendig ist, wird der v.H.-Satz im Verhaltnis: ,Kosten der zu genehmigenden
Anlagen zu Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der Honorarabrechnung angepasst.

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ ] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen
gemal § 56 Absatz 5 HOAI wie folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz

[ [....]
[--] [..]

[ ] Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungsstufe
4 gemal § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz

[ [....]
[--] [..]

[ 110.6 Im Wesentlichen gleiche Anlagen gemaR § 54 Absatz 3 HOAI

Mehrere Gebaude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen gemal
8§ 54 Absatz 3 in Verbindung mit § 11 Abséatze 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)
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[]10.7

[]10.8

10.9

10.10

L]

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Eingangstafelwerte
des 8§ 56 Absatz 1 HOAI (5.000 Euro), werden die Leistungen gemafll Nummer
10.10 dieses Vertrages und 8 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergtitet:

[...]
Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Tafelwerte des § 56
Absatz 1 HOAI (4 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

[....]
Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemal3 Anlage(n) zu 8 6 werden wie folgt pauschal
oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-
Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [....]
Leistungsstufe 2 [....]
Leistungsstufe 3 [....]
Leistungsstufe 4  [....]
Leistungsstufe 5 [....]

Soweit die Besonderen Leistungen nur fur einzelne Anlagen der Anlagengruppe
beauftragt werden und nach v.H.-Satzen vergutet werden sollen, wird der v.H.-Satz
im Verhaltnis: “Kosten der zu genehmigenden Anlage zu Gesamtkosten der Anlage*®
im Zuge der Honorarberechnung angepasst.

Honorar bei Leistungséanderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaf § 5
Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Satze honoriert werden
kénnen und die im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht
unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhalt der Auftragnehmer unter
Zugrundelegung folgender Stundensatze

Fur den Auftragnehmer [....]  Euro/Stunde

Fur den Mitarbeiter [....]  Euro/Stunde
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Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit [....]  Euro/Stunde
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Lei-
stungen schriftlich darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zu-
satzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraus-
sichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers tber
die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand
hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

[ 110.11 Erfolgshonorar

Fur Kostenunterschreitungen, die unter Ausschodpfung technisch-wirtschaftlicher
oder umweltvertraglicher Losungsmoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensen-
kung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fuhren, wird auf
Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage ein
Erfolgshonorar in Hohe von [....] v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

[ ]10.12 Malus-Honorar

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die Kosten-
obergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftrag-
nehmer die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzansprii-
che des Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5
Nummer 5.3.1 bleiben unberthrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

[ ]10.13 Sonstige/Weitere Vergutungsvereinbarungen:

111

[..]

8§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ ] nicht erstattet.

[] insgesamt pauschal mit [....] v.H./[] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar
erstattet.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [] nach
Leistungsstufen erstattet.
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[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefuhrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet /
[ ] nach Leistungsstufen erstattet.

O[]

[]

ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.

[ ] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v. H. vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 2 [...] v. H. vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 4 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 5 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] Euro netto

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkosten-
regelungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-
gesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit
diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb
einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen. Reiseunterlagen
werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abziglich der nach 8 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren
Vorsteuern anzusetzen.

[ ]11.4 BaumaRnahmen im Ausland

8§12
Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers geméaf 8§ 10 und die Nebenkostenerstattung
gemaf § 11 gilt:
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[ ] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ ] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach
§ 16 AVB muissen mindestens betragen:

Fur Personenschaden [....] Euro

Fur sonstige Schaden [....] Euro

Erganzend zu 8§ 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB)
ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatz-
leistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme
betragt.

§14
Ergénzende Vereinbarungen

[]14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor

Aufnahme der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaf Anhang 16 RBBau
(Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff.
/ 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) uber die
gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegenlber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben (siehe Anlage
Zu § 14).

[ ]14.2 Beim Betreten und Befahren von Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangs-

bestimmungen einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und
Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

[114.3]....]

Auftraggeber: Auftragnehmer:

«Bezeichnung» «Firma»
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«OrtAmt» «Ort»
Datum Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3
Anlage zu § 7.1
Liste der Fachlich Beteiligten

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

[

N I A 0 o

0 I N I B N O

Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
Objektplanung — Gebaude und Innenraume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung - Freianlagen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung
Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausriustung:

I O 0 I

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Fachgutachter flr Brandschutz

Denkmalpflegegutachten
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Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundsttick
Eingriffs- und Ausgleichsmal3hahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

N I 0 O A A O
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