
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung – Technische Ausrüstung Vertragsmuster, VM3/2 

 
 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 - B I 1 - 81011.1/0 VM3/2  1/12 
 

 Vertragsnummer: «VertragNr» 

 Anlagengruppe(n): 

   1.1.1 /   1.1.2 /   1.1.3 /   1.1.4 /   1.1.5 /   1.1.6 /   1.1.7 /   1.1.8 

  

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau
1
 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen und der übergebenen Unterlagen nach § 3 des 

Vertrages 

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 

0,80 

 b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und 

maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen 

Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich 

Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter Beachtung der vorgegebenen 

Projektziele und der Nachhaltigkeit  

zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter 

Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf 

5,25 

 c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 1,00 

 d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, 

Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der 

Technischen Anlagen 

0,80 

 e) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behörden über die 

Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur  
0,20 

 f)
 
 Aufstellung der Kostenschätzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter 

Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung 
0,70 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)
2
 9,00 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) 

unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter 

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum 

vollständigen Entwurf 

5,50 

 b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25 

 c) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile  

Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und 

Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für 

Technische Anlagen und Anlagenteile; 

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner 

abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen 

nach Abschnitt F 2 RBBau  

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der 

Anlagen 

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für 

Energiebilanzierungen  

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen  

9,95 

 d)
 
 Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum 

Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die 

Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und 

Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen) 

0,25 

 e) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden 

Stellen über die Genehmigungsfähigkeit 
0,15 

 f) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung 
0,65 

 g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der 

Kostenschätzung; bei mehreren Gebäuden jeweils getrennt und dann im 

Ergebnis zusammengefasst.  

0,10 

 h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse unter 

Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur 

Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau
1
 / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau 

und Übergeben in fünffacher Ausfertigung und auf Datenträgern 

0,15 

 Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)
3
 17,00 
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Genehmigungsplanung für folgende Anlagen:  

      der AnlGr 1.1.        

      der AnlGr 1.1.        

      der AnlGr 1.1.        

           

 

  

  

 
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-

rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf 

Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit 

Behörden 

1,75 

 b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 

Berechnungen nach Maßgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen 

Verfahrens 

0,25 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis für:              

 2. Betriebskostenberechnung für:             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 

Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der 

Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 

Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung  

4,50 

 b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der 

Technischen Anlagen und Anlagenteile  

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner 

abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich 

Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) gemäß Abschnitt F 3 

RBBau – in einer mit dem Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge 

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 

bzw. der GA-Funktionslisten 

Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den 

übrigen Fachplanern 

8,50 

 c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 4,00 

 d)
 
 Fortschreibung des Terminplans 0,50 

 e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der 

Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung 

des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an 

die ausführenden Unternehmen 

0,50 

 f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden 

Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 
4,00 

 Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers – 

Anerkennen der von den ausführenden Unternehmen gefertigten 

Ausführungszeichnungen für die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):       

      

 2. Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers – 

Anerkennen der von den ausführenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und 

Durchbruchplänen, für die Anlage(n)/Anlagengruppe(n):       

      

 3. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 

Technische 

Ausrüstung 

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von 

Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

2,90 

 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen 

nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf 

Grundlage bestehender Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der 

Richtlinien des Vergabehandbuches und unter Verwendung der 

Standardleistungsbücher für das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster 

3,05 

 c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den 

Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
0,10 

 d)
 
 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnisse 
0,75 

 e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 
0,10 

    f)
4
 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen   --    

 Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90 

  

  

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 

Technische 

Ausrüstung 

 
 v.H.-Satz 

     a)
4
 Einholen von Angeboten  ---     

 b)
5
  Prüfen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und 

wirtschaftliche Prüfung), Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche 

oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der 

Angemessenheit der Preise 

2,50 

 c)
6
 Führen von Bietergesprächen und Auswertung 0,40 

 d)
 
 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des 

Musters 6 RBBau  

0,25 
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 e) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, 

Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren 
0,50 

 f)
7
  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der 

Auftragserteilung 
0,10 

 
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Grundleistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

und Dokumentation (LPH 8) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 

öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den 

ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und 

Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik.  

17,50 

 b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30 

 c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) 

Dieser ist nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und 

entsprechend dem notwendigen / zielgerichteten Ablauf der Baudurchführung 

fortzuschreiben. 

0,65 

 d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemäß der VHB-Richtlinie zum 

Führen des Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster 
0,50 

 e) Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher 

Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem 

Leitfaden für die Vergütung von Nachträgen (VHB). 

0,10 

 f) Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen, zeitnah und 

regelmäßig, unabhängig von den Rechnungseingängen 
2,25 

 g)  Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und 

Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer 

Leistungsnachweise 

6,50 

 h) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch 

Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im 

Vergleich zu den Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und 

dann im Ergebnis zusammengefasst.  

0,85 

 i) Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80 

 j) Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprüfungen 0,50 
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 k)
8
 Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B 

nach Baufort-schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie 

Teilnahme daran 

Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des 

Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und 

Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen 

Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, 

Übereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau) 

Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, 

Erstellen der Abnahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen 

Feststellungsniederschriften 

2,00 

 l)
9
 Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,05 

 m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, 

Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem 

Stand der Ausführung 

0,75 

 n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung 0,10 

 o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen 

festgestellten Mängel 
1,50 

 p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen 

Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei 

der Übergabe des Objekts gemäß Abschnitt H RBBau.  

0,10 

 Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)
10

 34,45 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen 

Erhebungsformulare gemäß Abschnitt K 6 RBBau  
      

 2. Fortschreiben der Ausführungspläne bis zum Bestand gemäß BFR GBest       

 3. Nur § 1 Nummern 1.1.4 und 1.1.5: 

Beiträge zur Vorabdatenlieferung gemäß BFR GBest. 

Eintragung der Anzahl FM/IT-Dosten mit IT-Steckdosen in eine Accessdaten-

bank 

      

4.             
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5.             

6.             
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 

Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger 

Begehungen 

0,50 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,40 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 

 Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen        

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

 

                                                      
1
 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 

2
 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhöht werden. 

3
 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhöht 

werden. 

4
 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 

5
 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt 

(3,50 v.H.). 

6
 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,50 v.H.). 

7
 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.) 

8
 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung – Technische Ausrüstung Vertragsmuster, VM3/2 

 
 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 - B I 1 - 81011.1/0 VM3/2  12/12 
 

                                                                                                                                                                      
9
 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.). 

10 
Bei Beauftragung der Objektüberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 3 HOAI erhöht werden. 


