Hinweise zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/0

Zu 81

Zu s 2

Zu § 3

Zu 2.3.1

Vorbemerkungen
Die Vergabe freiberuflicher Leistungen hat nach Abschnitt K12 RBBau zu erfolgen.

Das Vertragsmuster Freianlagen ist grundsatzlich bei planerisch zu gestaltenden Freiflachen und
Freirdumen sowie entsprechend zu gestaltenden Anlagen in Verbindung mit Bauwerken anzuwen-
den.

Soweit im Vertrag und in den Anlagen Festlegungen zu treffen sind, sind in den dazu vorgesehenen
Feldern Ankreuzungen vorzunehmen und bei Leerzeilen entsprechende Eintragungen zu machen.
Vertragsabschluss

Allgemein darf eine Kostenverpflichtung flir Planungsleistungen nur insoweit eingegangen werden,
wie dies zur Aufstellung der Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) nach Abschnitt F2 RBBau / Kostenvo-
ranmeldung-Bau (KVM-Bau)', Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)1 nach ABG 1975/RiABG" notwen-
dig ist. Wenn dazu ein freiberuflich tatiger Architekt/Ingenieur eingeschaltet werden soll, ist der
Vertrag Objektplanung — Freianlagen zu verwenden. Dem freiberuflich Tatigen sind mit dem Ver-
tragsentwurf eine Ausfertigung der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB), die Anlage zu § 6
spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen, die Anlage(n) zu § 10
vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen mit einer vorlaufigen Er-
mittlung der Verglitung, das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —, die
baufachlich genehmigte und haushaltsmaRig anerkannte ES-Bau/der Auftrag ABG 1975/ABG3l und
weitere fur die Vertragserflillung notwendige Unterlagen zu libergeben.

Soweit der Auftragnehmer verpflichtet werden soll, eine Verpflichtungserklarung abzugeben, ist
das Muster ,Verpflichtungserkldrung” (Anhang 16 RBBau) dem Vertrag schon im Entwurf beizufi-
gen und als Anlage zu 8§ 14 Nummer 14.1 zum Vertrag in § 2 Nummer 2.1 anzukreuzen.

Die AVB dirfen nicht gedndert werden.
Zum Deckblatt
Die Angaben zu den Vertragsparteien sind vollstandig einzutragen.

Auf Auftraggeberseite kommen in Betracht:

- Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium fir Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit oder das Bundesministerium der Verteidigung,

- Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben ,
- sonstige Dritte (siehe Abschnitt L3 RBBau).

Die Vertretungsfolge ,Fachaufsicht fihrende Ebene” und ,Baudurchfiihrende Ebene” ist darzustel-
len.

Eine Vertretung der Auftragnehmerseite ist auf dem Deckblatt immer anzugeben:
- bei Arbeitsgemeinschaften,
- wenn der Auftragnehmer einen rechtsgeschéftlich Bevollmachtigten bestimmt.

Vertragsgegenstand

Bezieht sich der Vertrag auf mehrere Freianlagen, sind diese in der Anlage zu § 1 Nummer 1.1
aufzufiihren.

Wenn dem Auftragnehmer neben Leistungen fliir Gebaude und Innenrdume auch Grundleistungen
far Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten libertragen werden sollen, so
sind diese im Vertragsmuster — Objektplanung Geb&aude und Innenrdume (VM2) enthalten und dort
8 1 Nummer 1.3 anzukreuzen.

Sofern es sich um eine BaumalRnahme im Auftrag des Bundes flir die Gaststreitkrafte handelt, ist
dies unter 8 1 Nummer 1.4 anzukreuzen.

Bestandteile und Grundlagen des Vertrags
Datum ist das Aufstelldatum der ES—Bau/KVM—Baul/AA—Bau.

Bei BaumaBBnahmen fiir die Gaststreitkrafte ist im Vertrag statt auf die ES-Bau auf die KVM-Bau
Bezug zu nehmen.

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegenden, fiir die Vertragsleistung maf3geblichen,
Unterlagen sind aufzulisten und dem Auftragnehmer in der erforderlichen Anzahl zu (ibergeben.

! Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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Zusé

Zu 4.2.1/
4.2.2

§5
Zu 5.1

Zu 5.3

Zub5.4
Zu 5.4.1
Zu 5.4.2
Zu 5.5
Zu 5.5.2

Zub.8
Zu 5.8.2

Zu86
Zu 6.1
Zu 6.1.1

Zu 6.1.2

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Im Vertrag bzw. in der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Freianlagen sind die Leistungen zu kennzeichnen/aufzufiihren, deren Ubertragung an den Auftrag-
nehmer vorgesehen ist.

Stufenweise Beauftragung

Der Auftragnehmer soll zunachst nur mit denjenigen spezifischen Leistungspflichten nach § 6 in
Verbindung mit 8 5 des Vertrages und der Anlage zu § 6 beauftragt werden, die zur Erstellung der
EW-Bau (8§ 6 Nummer 6.1)/KVM-Baul/HU-Bau1 erforderlich sind; der Auftragnehmer hat hierzu auch
die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) mit zu erflillen. Soweit im Ausnahmefall Leistungen weite-
rer Leistungsstufen oder Teile davon mitbeauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk
besonders zu begriinden. Die weiteren Leistungen werden — je nach Bedarf einzeln oder zusam-
mengefasst — durch ein gesondertes Schreiben abgerufen, in dem auch das im Vertrag bereits
festgelegte Honorar zu erwahnen ist.

In der Regel sollen die Leistungsstufen 2, 3 und 4 an denselben Auftragnehmer vergeben werden,

es sei denn, die Projektorganisation sieht im Bedarfsfall eine Aufteilung auf mehrere Auftragneh-
mer vor.

Innerhalb einer Leistungsstufe sind die Teilleistungen grundsatzlich insgesamt (im Paket) zu verge-
ben. Nicht beauftragte Teilleistungen sind, soweit diese fiir eine mangelfreie Planung und Objekt-
tiberwachung erforderlich sind, von der Bauverwaltung zu erbringen. Eine Aufteilung der Teilleis-
tungen auf mehrere Auftragnehmer in separaten Vertragen ist generell zu vermeiden; ausgenom-
men davon sind nur die Teilleistungen, die — z.B. im Rahmen der Erstellung der ES-Bau/KVM-
Baul/AA-Bau vorbereitend aufgrund eines ,,ES-Bau-/KVM-Bau-l/AA-Bau-Vertrages” erbracht wor-
den sind.

Allgemeine Leistungspflichten
Projektziele

Nach dem Werkvertragsrecht ist eine Leistung grundsatzlich nur dann mangelfrei, wenn sie der
vereinbarten Beschaffenheit der Leistung entspricht. Die Beschaffenheit der Architektenleistung ist
in den 88 5 und 6 sowie der Anlage zu § 6 genau beschrieben.

Kosten

Die Einhaltung der Kostenobergrenze als werkvertragliche Erfolgsverpflichtung betrifft die Kosten-
gruppen, auf die der Auftragnehmer unmittelbar Einfluss hat. Es sind daher in 8 5 Nummer 5.3 als
Regelfall die Kosten der Kostengruppen 200, 500, ggf. 600 zugrunde gelegt.

Termine

Bei einer Baumalnahme mit mehreren Freianlagen sind die Termine objektweise anzugeben.

Die Ankreuzfelder sind in Abhangigkeit von der Projektorganisation nur alternativ zu wéahlen.
Erreichen der Projektziele

Wird erkennbar, dass die vereinbarten Ziele nicht eingehalten werden kénnen und haben Auftrag-
nehmer die aus ihrer Sicht mdglichen Varianten aufgezeigt, konnen sie nicht ohne Vergultungsfol-
gen zur Entwicklung weiterer Varianten veranlasst werden.

Behandlung von Unterlagen

Nach der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen ist
die EW-Bau/HU-Baul/BauunterIage in vierfacher Ausfertigung zu liefern. Sofern eine gréRere An-
zahl an Ausfertigungen vorzulegen ist, ist dies an dieser Stelle zu vereinbaren.

Spezifische Leistungspflichten
Leistungsstufe 1

Das Einreichen der Genehmigungsunterlagen bei den zustandigen Behorden und die Federfiihrung
bei Verhandlungen mit diesen obliegen dem Auftraggeber. Diese Teilleistungen sind daherin § 6
Nummer 6.1.1 vorangekreuzt. In der Anlage zu § 6 ist diese Teilleistung auf ein Mitwirken be-
schrankt; der Abzug vom v.H.-Satz ist in einer FuBnote zur Summe der Bewertung der Leistungs-
phase 4 ausgewiesen.

Nur ausnahmsweise (z.B. Auslandsbau) sind diese Aufgaben delegierbar. Dann sind die Kreuze in
8 6 Nummer 6.1.1 zu entfernen, in der Anlage zu § 6 das , Mitwirken” zu streichen und die voll-
standige Leistung der Leistungsphase 4 geméafR HOAI zu beauftragen.

Die in 8 6 Nummer 6.1.1 angesprochenen Pliane/Unterlagen sind insbesondere: Ubersichtsplan,
Katasterkarte, Lageplan, Bauplane.

Die Ubergabe der Unterlagen ist erst dann zu bestétigen, wenn die Unterlagen vollstandig vorlie-
gen und der Nutzer sein Einverstandnis gegeben hat.
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Zu 6.3
Zu 6.3.2

Zu 6.4

Zu 6.4.2

Zu 6.4.5

Zu6.4.7

Zu 6.5
Zu 6.5.1

Zu 6.5.2

Zu g7
Zu7.2

Zu§s8
Zu 8.1

Zug9

Zu § 10

Leistungsstufe 3

.Durchsicht” heil3t formale Prifung der Angebote. Sie umfasst die Prifung der Vollstandigkeit der
geforderten Angaben und Erklarungen im Angebot und der weiteren Erklarungen und Unterlagen
zum Angebot, Anderungen, Unterschrift usw. (sieche Nummer. 1.1 der Richtlinie zu 321 VHB).

Das Nachrechnen der Angebote ersetzt nicht die rechnerische Prifung, die als Teilleistung der
Leistungsphase 7 durch den Auftragnehmer zu erbringen ist. (siehe auch Hinweise zur Anlage zu
§ 6)

Leistungsstufe 4

Die Dauer der Objektiiberwachung ist spatestens mit Beginn der Bauausfiihrung zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer einvernehmlich festzulegen (Bei Verlangerung der Bauzeit siehe § 10
Nummer 10.2 AVB).

Art. 25 ABG 1975/RiABG ist zu beachten.

Die Fertigstellungspflege nach PIN 18 035, Teil 4, DIN 18916, DIN 18 917 und DIN 18 918 ist Be-
standteil der Bauleistung. Ihre Uberwachung gehort zu den Leistungen der Leistungsstufe 4 (LPH 8
Buchstabe n)

der Anlage 11 zu § 38 Absatz 2 HOAI und ist nicht mit der Uberwachung der Entwicklungs-, Unter-
haltspflege und Wartungsleistungen als Besondere Leistung der LPH 9 zu verwechseln.

Fristen zur Rechnungsvorlage sind so festzulegen, dass die Zahlungsfristen eingehalten werden
konnen.

Dem Auftragnehmer ist das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — mit
den Vertragsunterlagen zu Ubergeben. Erfolgt darliber hinaus die Bescheinigung der sachlichen
Richtigkeit, ist auch das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig — zu tibergeben.

Das Ankreuzen dieser Bedingung setzt voraus, dass der Auftragnehmer tatsachlich mit der Kosten-
feststellung gemaR Muster 6 RBBau beauftragt ist.

Leistungsstufe 5

Bei der Ubertragung dieser Leistungen ist auf eine Abgrenzung der Begehung des Objektes und
der jahrlichen Begehung zur Ermittlung des Bauunterhalts gemaR Abschnitt C RBBau zu achten.

Die Uberwachung der Entwicklungs-, Unterhaltspflege und Wartungsleistungen sind erst dann in
Auftrag zu geben, wenn Art und Umfang dieser Leistungen festgelegt werden kdnnen.

Die Grundleistung zur fachlichen Bewertung der festgestellten Mangel einschlieRlich notwendiger
Begehungen bezieht sich auf die Verjahrungsfrist gemal § 438 Absatz 1 Nummer 2 BGB (5 Jahre).
Die Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist ist als Besondere Leis-
tung frei zu vereinbaren.

Fachlich Beteiligte
Beteiligung eines Projektsteuerers

Zur Einschaltung eines Projektsteuerers ist K12, Ziffer 3, RBBau zu beachten. Diese Leistungen
dirfen nicht Auftragnehmern Ubertragen werden, denen gleichzeitig die Objektplanung Freianla-
gen Ubertragen wird.

Personaleinsatz des Auftragnehmers
Fachlich Verantwortliche

Die fiur die Erbringung der Leistungen fachlich Verantwortlichen sind zwingend hier unter § 8
Nummer 8.1 des Vertrages einzutragen.

Baustellenbiiro

Die Forderung nach Anwesenheit der Auftragnehmer muss in Abhéngigkeit von Art, Schwierig-
keitsgrad, Komplexitat, Mangelanfalligkeit der Bauausfiihrungsleistungen und Umfang der Uber-
wachungsleistung angemessen sein. Vor Vertragsabschluss ist zu klaren, wer die Kosten fiir das
Baustellenbiiro tragen soll.

Honorar

8 10 des Vertrages sieht grundsatzlich alle Moglichkeiten der Honorierung gemafR HOAI in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10.7.2013 (BGBI.l S. 2276) vor.

Bei Vertragsabschluss sind der vorlaufigen Honorarermittlung gemaf3 Anlage zu 8 10 die Kosten
der baufachlich genehmigten und haushaltsméaRig anerkannten Kostenermittlung zur/zum ES-
Bau/Auftrag ABG 1957/ABG3l zugrunde zu legen.

Sie sind in die Anlage zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung -- Freian-
lagen einzutragen.

Das endgiiltige Honorar fiir die Leistungen der Leistungsstufe 1 ist auf der Grundlage der seitens
des Auftraggebers bestatigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau1 zu ermitteln. Nachtrdge
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Zu 10.1

Zu10.2

Zu 10.3

sind nicht Bestandteil der Kostenberechnung und damit nicht Grundlage fiir die Honorarermittlung
fir die Leistungen zur Leistungsstufe 1.

Werden Anderungen erforderlich, die zu Mehrarbeiten des Objektplaners bei den Leistungen zur
Stufe 1 fuhren, ist Gber deren angemessene Honorierung eine zusatzliche Vereinbarung zu treffen.
Insoweit konnen entweder die anderungsbedingten Mehrkosten der Kostenberechnung zur Ent-
wurfsunterlage-Bau zugrunde gelegt werden oder die Mehrleistungen — pauschal nach Zeitauf-
wand - honoriert werden (vgl. § 10 Nummer 10.3 AVB).

Anrechenbare Kosten

Soweit aus haushaltsrechtlichen Erwdgungen Teile der BaumaRnahme, die Gegenstand der Pla-
nung zur Leistungsstufe 1 sind, nicht weitergeplant oder zuriickgestellt werden, ist eine entspre-
chende Vertragsanpassung vorzunehmen. Sofern die betreffenden Leistungen bereits vertragsge-
maf3 erbracht sind, sind diese auch vertragsgemal3 zu vergtiten. Die Bestimmung nach 8 10 Num-
mer 10.1 des Vertrages ist in dem Fall nur bedingt — bezogen auf das baufachlich geprifte und
anerkannte Prifergebnis zur EW-Bau- anwendbar.

Besteht eine BaumalBnahme aus mehreren Objekten, so sind die Honorare vorbehaltlich derin § 11
HOAI geregelten Ausnahmen fiir jedes Objekt getrennt zu berechnen (siehe auch Hinweise zu § 10
Nummer 10.6).

8 11 Abs. 2 bis 4 HOAI gelten nicht fiir Freianlagen.

Nach § 37 Absatz 1 HOAI sind die anrechenbaren Kosten fiir Grundleistungen von Freianlagen, die
weniger als 7 500 Euro betragen und im Zusammenhang mit Grundleistungen von Geb&auden und
Innenrdaumen erbracht werden den anrechenbaren Kosten fiir Gebaude zuzurechnen.

Bei Leistungen im Bestand sind die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
(mvB) angemessen zu beriicksichtigen (8 4 Absatz 3 HOAI). Dies setzt voraus, dass Bausubstanz
mitverarbeitet wird. Vegetation ist nur dann anrechenbar, wenn diese in die bauliche Anlage ein-
gebunden und gestaltet ist, z.B. begriinte Flachdacher.

Die anrechenbaren Kosten der mvB sind im Zuge der Honorarermittlung auf Grundlage der Kos-
tenberechnung und soweit diese noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung festzule-
gen (8 4 Absatz 3 HOAI).

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten der mvB sind sowohl der Umfang als auch der Wert
der mvB zu bestimmen.

Bei der Ermittlung des Umfangs der mvB ist nur die Bausubstanz zu berticksichtigen, die auch
technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird (§ 2 Absatz 7 HOAI).

Bei der Wertermittlung sind zum einen der tatséchliche Erhaltungszustand der Bausubstanz und
zum anderen die leistungsbezogene Berticksichtigung in den einzelnen Leistungsphasen mal3ge-
bend.

Honorarzonen

Die Honorarzone fiir das jeweilige Objekt ist gemaR 88 5 und 40 Absatze 2 bis 5 sowie Anlage 11
Nummer 11.2 und 11.3 HOAI festzulegen. Bei Umbauten und Modernisierungen erfolgt die Festle-
gung der Honorarzonen gemal3 8 6 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 40 Absatze 2 bis 5
HOALI. Bei Instandsetzungen und Instandhaltungen gelten die Regelungen des § 12 HOAI.

Honorarsatz

Wenn an die zu Ubertragenden Aufgaben, die dem Schwierigkeitsgrad der Honorarzone entspre-
chenden, Mindestanforderungen gestellt werden, ist der Mindestsatz zu vereinbaren.

Ein hoherer Satz als der Mindestsatz kann vereinbart werden, wenn dariiber hinaus Anforderungen
gestellt werden, die den Bearbeitungsaufwand erhéhen und die nicht schon in anderer Weise
vergtitet werden. Als solche Anforderungen kommen u.a. in Betracht:

- Beteiligung und Koordinierung einer Vielzahl von Bedarfstragern,

- auBBergewohnliche kurze Planungs- und Bauzeiten,

- verbindliche Festtermine und Fristen,

- Planung und Durchfliihrung bei laufenden Betrieb,

- erhohte Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes,

- erhohte Anforderungen an Planungsoptimierung bzw. an Planungsvarianten

- Berlcksichtigung von Forderungen des Denkmalschutzes und der Integration erhaltenswer-
ter Bausubstanz,

- Anwendung neuer Herstellungsverfahren.

- Berticksichtigung besonders schwieriger Bodenverhaltnisse durch Altlasten/Deponien

- Erhohte gestalterische Anforderungen

Dazu ist festzulegen und schriftlich zu begriinden, um welchen v.H.-Satz der Differenz zwischen

Hochst- und Mindestsatz der Honorartafeln nach § 40 Absatz 1 HOAI das Honorar erh6ht wird. Das
jeweilige Objekt ist zu bezeichnen.
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Zu10.4

Zu 10.5

Zu 10.8

Zu 10.10

Zu 10.11

Zu 10.12

Zu § 11
Zu 11.1

Zu11.4

Vom-Hundert-Satze

Die genannten Summen der v.H.-Séatze fiir die jeweiligen Leistungsstufen diirfen nicht liberschrit-
ten werden, soweit sich nicht eine hohere Bewertung aus der Beauftragung der Vorplanung, der
Entwurfsplanung oder der Objektliiberwachung als Einzelleistungen gemal3 § 9 Absatz 1 HOAI
ergibt. Eine hohere Bewertung kann sich ergeben, wenn im besonderen Ausnahmefall (z.B. beim
Auslandsbau) Leistungen, die dem offentlichen Auftraggeber obliegen, an den Auftragnehmer
lbertragen werden.

Honorarzuschlage — Bauen im Bestand

Honorarzuschlage fiir Umbauten und Modernisierungen (8 40 Abs. 6 HOAI) oder Instandsetzungen
und Instandhaltungen (§ 12 HOAI) sind alternativ anzukreuzen, je nachdem, ob die Voraussetzun-
gen nach 8 36 Abs. 1i.V.m. § 2 Abs. 5 und 6 oder § 12i.V.m. § 2 Abs. 8 und 9 HOAI vorliegen.

Fir Umbauten und Modernisierungen gilt:
- Die Hohe des Zuschlags richtet sich nach dem bei Vertragsabschluss zu erwartenden
Schwierigkeitsgrad.

- Sofern keine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gilt ab einem durchschnittlichen
Schwierigkeitsgrad (HZ 11l) geméaR § 6 Absatz 2 Satz 4 HOAI, 20 v.H. als vereinbart. Da es sich
nicht um einen Mindestumbauzuschlag handelt, kann ein hiervon abweichender Umbauzu-
schlag vereinbart werden. Die Hohe des moglichen Umbauzuschlags wird in § 36 Absatz 1
HOAI konkretisiert.

- Fir Umbauten und Modernisierungen von Freianlagen kann bei Honorarzone lll ein Zu-
schlag bis 33 v.H. auf das ermittelte Honorar schriftlich vereinbart werden (entsprechende
Anwendung des § 36 Absatz 1 HOAI gemal § 40 Absatz 6 HOAI).

Damit steht es den Vertragsparteien offen, bei einem anderen Schwierigkeitsgrad der Leis-
tungen, einen niedrigeren oder hoheren Zuschlag zu vereinbaren. Die Entscheidung ist
schriftlich zu begriinden.

Bei tiberdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad gilt der Hinweis zu § 10 Nummer 10.3.
Bei Instandsetzungen und Instandhaltungen gilt:

Es kann ein Vomhundertsatz fiir Freianlagen bis 45 v.H. flir die Objektliberwachung - Leis-
tungsstufe 4 — vereinbart werden (Erhéhung um 50 v.H. gemaB § 12 HOAI entspricht 30 v.H.
zuzliglich 15 v.H.). Der Zuschlag ist, sofern eine Vereinbarung getroffen werden soll, bei
Vertragsabschluss schriftlich zu vereinbaren.

Besondere Leistungen

Besondere Leistungen werden entweder pauschal oder zum Nachweis oder nach den vereinbarten
Stundensatzen bzw. mit den v.H.-Satzen auf das Honorar nach 8 10 Nummer 10.3 verglitet. Die
Honorarvereinbarungen sind in der Anlage zu § 6 aufzunehmen. Im Vertrag sind lediglich die vo-
raussichtlichen Gesamtsummen pro Leistungsstufe auszuweisen.

Erfolgshonorar
Die Regelung entspricht § 7 Absatz 6 HOAI (Erfolgshonorar).

GemaR 8§ 7 Absatz 6 HOAI kann das Erfolgshonorar maximal bis zu 20 v.H. des vereinbarten Hono-
rars betragen.

Malus - Honorar
Die Regelung entspricht § 7 Absatz 6 HOAI (Malus-Honorar).

Als Malus-Honorar gemal3 &8 7 Absatz 6 HOAI kann maximal eine Vertragsstrafe von 5 v.H. des
vertraglich vereinbarten Honorars vereinbart werden.

Sonstige / Weitere Vergiitungsregelungen

Hier kdnnen sonstige weitere Vergltungsregelungen, wie z.B. im Falle des § 8 HOAI, aufgenom-
men werden.

Nebenkosten

Die Vereinbarung einer Pauschale ist grundsétzlich anzustreben; die ihr zu Grunde gelegten Einzel-
ansatze sind verwaltungsintern in einem Nebenvermerk festzuhalten.

Soweit vereinbart wird, dass die Nebenkosten nicht erstattet werden, liegt darin keine unzulassige
Mindestsatzunterschreitung.

Baumalnahmen im Ausland

Bei BaumalRnahmen im Ausland oder, wenn auslandische Architekten in der Bundesrepublik arbei-
ten, sind folgende, die Nebenkosten betreffende Regelungen zu vereinbaren:
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Zu 813

Zu § 14
Zu 141

Zu 143

Zur Anlage
zu 86

[] Fiir eine standige ortliche Abwesenheit auBerhalb des Geschéftssitzes am ausléandischen Ort
des Baustellenbtiros erhéalt der Auftragnehmer:

- vom 1. bis 14. Aufenthaltstag Tage- und Ubernachtungsgeld sowie Wegstreckenentschadi-
gung nach dem Bundesreisekostengesetz

- ab dem 15. Aufenthaltstag Trennungsentschadigung
[] gemaR dem jeweils giiltigen Rahmentarifvertrag des Baugewerbes (Auslésung)
[] gemaR Verordnung Reisekostenentschadigung bei Auslandsreisen

Fir Trennungsgeldentschadigungen und Kosten flir Familienheimfahrten der Mitarbeiter des Auf-
tragnehmers ist keine Pauschale zu vereinbaren, es sei denn, die Anzahl der Reisen und Aufenthal-
te kann bei Vertragsabschluss festgelegt werden. Der Pauschalierung sind die vorgenannten Be-
messungsregelungen zu Grunde zu legen.

Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl der Reisen und Aufenthalte am Erfiillungsort so ausrei-
chend bemessen werden, dass die beauftragten Leistungen ordnungsgemald erflillt werden kon-
nen.

Soweit Ubersetzungsarbeiten anfallen, ist folgender Textbaustein unter Nummer 11.4 einzufiigen:

[ Fiir Ubersetzungsarbeiten in und aus dem:
[ Englischen
[] Franzésischen
[] Spanischen
I
O

wird ein Verrechnungssatz vereinbart von Euro/Seite und Euro/Plan.

Haftpflichtversicherung

Hier sind Angaben zu der erforderlichen Hohe der Haftpflichtversicherung zu machen. Der Nach-
weis des Haftpflichtversicherungsschutzes ist vor Vertragsabschluss anzufordern und nach Ver-
tragsabschluss bei langerfristiger Leistungsabwicklung ggf. erneut zu tiberprifen.

Ergénzende Vereinbarungen
Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Eine Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz (VerpflG, sieche Anhang 16 RBBau) sollte nur in
besonders begriindeten Fallen vorgesehen werden. Nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 VerpflG muss
der Auftragnehmer insoweit bei einer Behorde oder einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6f-
fentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschaftigt oder fiir sie tatig sein. Ein Einzelauftrag reicht dafr
grundsatzlich nicht aus.

In einem solchen Fall ist im Vertrag eine Wahlmaoglichkeit zur Verpflichtung vorgesehen.

Die einzelne Verpflichtung erfolgt nach Anhang 16 RBBau.
Weitere ergdnzende Vereinbarungen

Hier kdnnen weitere vertragliche Regelungen, z.B. Vertragstrafen, urheberrechtliche Regelungen
bei der Beauftragung eines Preistragers oder Sonderregelungen beim Urheberrecht bei Muster-
und Standardplanungen vereinbart werden.

Spezifische Leistungspflichten

Die in der Anlage zu § 6 aufgeflihrten Grundleistungen sind fiir die ordnungsgemalie Erledigung
im Allgemeinen erforderlich. Nicht angekreuzte Leistungen sind nicht beauftragt und sind bei der
Berechnung der Verglitung gemaf § 8 Absatz 2 HOAI nicht zu bertcksichtigen.

Im Rahmen der rechnerischen Prifung hat der Auftragnehmer die rechnerische Richtigkeit festzu-
stellen und Ubernimmt mit der Bescheinigung (Unterzeichnung der Feststellungsvermerkes
~Rechnerisch richtig”) die Verantwortung dafiir, dass alle Angaben, die auf Berechnungen beru-
hen, richtig sind. Die rechnerische Priifung beschrankt sich nicht nur auf einzelnen Positionen; sie
erstreckt sich auch auf die Richtigkeit der den Berechnungen zugrunde liegenden Ansétze (siehe
auch Merkblatt Fachtechnisch Richtig). Das Nachrechnen und die Erstellung des Preisspiegels
erfolgt durch den Auftraggeber.

Die Besonderen Leistungen sind nach Bedarf projektspezifisch zu vereinbaren und in der Anlage zu
8 6 zu beschreiben. Auf folgende Besondere Leistungen wird in der Anlage explizit hingewiesen:

a) Leistungsstufe 4: Ubertragung der Planungs- und Kostendgten in die digitalen Erhebungsformu-
lare gemafd Abschnitt K 6 Nr. 2 der RBBau unmittelbar nach Ubergabe der Freianlage(n).

Diese Leistung sollte vorzugsweise an den mit der Leistungsstufe 4 beauftragten Planer vergeben
werden, kann aber auch vom Auftraggeber erbracht werden.

c) Leistungsstufe 5: Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
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Zu § 13 AVB
Zu 13.1

Diese Leistung sollte vorzugsweise an den mit der Leistungsstufe 5 beauftragten Planer vergeben
werden, kann aber auch vom Auftraggeber erbracht werden.

Bei Baumaf3nahmen fiir Gaststreitkrafte ist der Leistungskatalog gemaRl Anlage zu § 6 gesondert zu-
sammen zu stellen. Die Leistungen sind im Abgleich mit RBBau, ABGlQ?S/RiABGl und dem Auftragsdo-
kument ABG 3 festzulegen. Die nach den Anforderungen der Gaststreitkrafte Uber die Leistungsbilder der
HOAI hinausgehenden weiteren Leistungen sind in den entsprechenden Tabellen (Besondere Leistun-
gen) bei den jeweiligen Leistungsstufen einzutragen. Sie unterliegen der freien Vereinbarung. Hierflr ist
die Bemessung nach v.H.-Satzen oder eine angemessene Pauschalierung anzustreben. Bei keinem oder
nur geringfigigem Mehraufwand kénnen diese Leistungen auch im Grundhonorar nach HOAI enthalten
sein.

Zahlungen

Der Sicherheitseinbehalt wird nach Abnahme der Leistungen in Verbindung mit der Teil-
/Schlusszahlung ausgezahlt.

Kiindigung durch den Auftraggeber
Eine Klindigung bedarf in jedem Falle der juristischen Klarung.

Kindigungsgriinde kdnnen z.B. vorliegen, wenn der Auftragnehmer:

- die vertraglichen Ziele (die Quantitats- und Qualitatsziele, die Kostenziele, insbesondere die
Kostenobergrenze, die Termine/Vertragsfristen) nicht einhalt, ohne daran begriindet gehindert
Zu sein,

- erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefahrdet ist, den Auftraggeber jedoch
dartber nicht unverziiglich unterrichtet hat,

- seine Tatigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubliro nicht
ordnungsgemal personell und/oder sachlich ausgestattet vorhalt,

- mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerat (Schuldnerverzug),

- ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nachunter-
nehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens/Buros ausfiihren lasst, die nicht im
gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgefiihrt sind,

- in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden Ver-
pflichtungen verstoRit,
und

- die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemessene Frist mit Kiindigungsandrohung zur
Einhaltung, Nachholung oder Nacherflillung seiner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen
lassen.

Wird der Vertrag mit dem Auftragnehmer gekiindigt, so ist auf eine geeignete Trennung zwischen
der durch den gekiindigten Auftragnehmer erbrachten und ggf. noch zu erbringenden Leistung
und der neu zu beauftragenden Leistung zu achten.
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