Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAPG»

Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben

vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung

oo o

Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
Moltkestraf3e 50
76133 Karlsruhe

(Fachaufsichtfiihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»

«PLZAMt» «OrtAmt»
(Baudurchftihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fiir die BaumafRnahme

«Massnahme».

folgender Vertrag geschlossen.
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11

1.2

[]1.3

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur
[ ] Gebaude

[] und/oder Innenrdume

gemaf § 34 HOAI, mit denen

[]in der Liegenschaft

(Stralie) (Ort)
[] auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e Grole
Gesamtflache aller Flurstiicke: m2

[] eine bauliche Anlage (Gebaude) [_] eine BaumaRnahme, bestehend aus meh-

reren Geb&uden (s. Anlage zu 8§ 1 Nummer 1.1)

L[] mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?

[ ] mit einer Brutto-Grundfl&che (BGF) nach DIN 277 von m?
[ ] mit einer Geschossflache von m?

[ ] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m?

[]

[ ] neu hergestellt, [_] umgebaut, [ ] erweitert, [_] modernisiert, [_] instand gesetzt
oder instand gehalten
werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumalRnahme ist fir !

als 2

bestimmt.

Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fur Freianlagen mit weniger als
7 500 Euro anrechenbaren Kosten (8 37 Absatz 1 HOAI).

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau

2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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[]1.4

2.1

2.2

Die Baumaflnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die Baumalinahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchge-

fuhrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Ge-

b&ude und Innenraume

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fach-
technisch richtig —

und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

[ ] Anlage zu § 1 Nummer 1.1

[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[ ] Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutz-
zone — nach RiSBau 20/1

[] Erganzende Bestimmungen fur Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen —
VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

[] Zusatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaRnahmen der US-Streitkrafte

[ ] Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

[] VS-NfD-Merkblatt

X Richtliniensammlung Plane und Daten

[l

Der Auftragnehmer hat tber 8§ 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[ ] Richtlinien fur die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

[ ] BFR Gebaudebestand

X Vorgaben fiir CAD: dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags
erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter 8 2 genannten
Richtliniensammlung Plane und Daten zu Ubergeben

[ ] Raum- und Gebaudebuch:
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2.3

23.1

[ ] Leitfaden Nachhaltiges Bauen
[ ] Brandschutzleitfaden des BMVBS
[ ] BFR Vermessung
[ ] Richtlinie fur die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen
des Bundes (RUV)
[ ] Leitfaden Kunst am Bau
[ ] ABG 1975 sowie RIABG
(Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des Verwal-
tungsabkommens)
[] Die Vorgaben der Fachinformationsbérse (http://www.fachinfoboerse.de)
[] Die Vorgaben des Checklistenmasters
[] Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber
den PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche pro-
jektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die Uber
den PTS zugesandten Daten herunterzuladen
[]
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche

aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[] das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1
RBBau

[ ] den amtlichen Lageplan vom:

[ ] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

[] das Bodengutachten vom:

]
]

Fur das Aufstellen der
[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

3 Nur fir BaumafRnahmen der Gaststreitkrafte

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRRnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.2

2.4

[ ] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[ ] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

[] die KVM-Bau* vom:

[ ] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom:

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafiig anerkannten Fassung mit

Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

]
]

[ ] Fur das Aufstellen der KVM-Bau
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom

Fur die weitere Bearbeitung (8 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:
Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfs-
tragers versehene EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°

[] die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®
[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevor-
schlag®

[]

[]

Die Planungsleistungen unterliegen
[] dem Baugenehmigungsverfahren
[ ] dem Zustimmungsverfahren

[ ] der Kenntnisgabe

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg
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§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterla-
gen in einfacher Ausfertigung Ubergeben:

- Anlage(n) zu 8 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung —
Gebé&ude und Innenraume

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Gebé&u-
de und Innenrdume

[ ] die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.2.1

[] die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.2.1

[] das Formblatt ABG 1975/ABG 3% vom:

[] die AA -Bau geméaR § 2 Nummer 2.2.1

[ ] das baufachliche Gutachten {iber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1
RBBau

[ ] der amtliche Lageplan vom:

[] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

[ ] in Papierform
[] digital
[ ] geméR beigefiigter Planliste

[ ] das Bodengutachten vom:
[]
[]
[]
§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifi-
sche Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
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4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber
nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemald Nummer 4.2.2 abrulft.
Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner

Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir Baumaflnahmen der Gaststreitkréfte

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe gemal § 6 Nummer 6.

[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

[l

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der
Baumaflnahme weitere Leistungen nach 8 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder
im Ganzen — abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen wird der Auftraggeber beriicksichtigen, dass diese in der Regel
unter anderem die Einhaltung der Kostenobergrenze gemald 8 5 Nummer 5.3.1
voraussetzt.

[] Fur die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich

bei Abruf vereinbart®.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu er-
bringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; 8 14 Nummer 14.1 AVB bleibt
unberdihrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Er-

héhung seines Honorars ableiten.

§5
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5.1

5.2

5.3
531

Allgemeine Leistungspflichten

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leis-
tungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
Baumafinahme (s. 8 1 Nummer 1.1) gemal den Vorgaben nach 8 5 Nummern 5.2

bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-
Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele um-
zusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fur die Grundflachen und Bauteile nach
Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zu préazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quanti-
taten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form
einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abwei-
chungen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88
24 und 54 BHO).

Kosten

Die Baukosten fur die BaumalRnahme dirfen den Betrag von [ ] Euro brut-
to / [_] Euro netto® nicht tiberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kos-
tengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1; 2008-12, soweit diese Kostengruppen in
der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®*/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine
Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird.
Unabhéangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Be-
zug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes zu
beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau-
und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der
Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nut-
zungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt wer-

den.
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53.2

54
54.1

54.2

5.4.3

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der
Gliederung gemaR DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfuhrungsplanung parallel
auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftrag-
nehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungspla-
nung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach
Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer
in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrol-

linstrumente einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[] Baubeginn:

[ ] Fertigstellungstermin:

[ ] Beginn der Inbetriebnahmephase:

[] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:

[]

Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet

[ ] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

[ ] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss
einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in re-
gelméRigen Abstéanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert

haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw.
Leistungszeitraume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine bzw. -
fristen:
Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf3 Anlage zu § 6, gel-
ten die folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
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5.5
55.1

55.2

55.3

554

5.6

[] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau® am Wochen, ab
Bauunterlage:

[ ] samtliche Leistungen der Leis- am Wochen, ab
tungsstufe 1 — Anlage zu § 6:

[ ] samtliche Leistungen der Leis- am Wochen, ab
tungsstufe 2 — Anlage zu § 6:

[] die Vorlage der Ausschreibungs- am Wochen, ab
unterlagen  gemal Abschnitt G

RBBau:

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu
Uberprifen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefdhrden. Hat der Auf-
tragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu

begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Er-
gebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauab-
lauf nicht erreicht werden kénnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unver-
zuglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht méglichen Handlungsva-
rianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese

Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze eingehalten werden kénnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sei-
ne weiterfhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaft-
lichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungser-
gebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von
seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte
Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleis-

tungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt

durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen
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56.1

5.6.2

5.7
57.1

572

5.8
5.8.1

5.8.2

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt
bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden
mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen
sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu
unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlun-
gen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmi-

gung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubespre-

chungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu andern. Sofern hierdurch gean-

derte oder zuséatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfliihrung geédnderter oder zusatzli-
cher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvor-
habens nach 81 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf
derartige Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch des

Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er
feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als

Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschliel3-
lich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in
kopier- und pausfahiger Ausfiihrung
[] sowie in digitaler Form auf Datentrager/n
zu Ubergeben.
[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach

fach

zu Ubergeben.
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5.9

6.1
6.1.1

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragneh-
mer im ndtigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Sym-
bolen anzulegen, DIN-gemal3 zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unter-

lagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemal § 2.1.2 einzuhalten.

Koordination
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und
sachlich so zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaf zu

integrieren, dass die vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

8§86
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anla-

ge zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
Die Leistungsstufe 1 umfasst
[] fur die Erarbeitung der EW-Bau geméaR Abschnitt F 2 RBBau
[] fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RiABG®
fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beach-
tung der Priifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaR Art. 7 ABG 1975/RiABG?
alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Ent-

wurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unter-

lagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfih-

rung fur das
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behorden tiber die Genehmigungsfahigkeit
X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhand-

lungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichne-
ten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die endgiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass
die vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustim-
mungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféahig Gberge-
ben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreit-
krafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt

sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausfihrungsplanung
Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfihrungs-
planung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der
Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefihrten Leistun-
gen.
Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:
M= 1:
M= 1:
M= 1:
M= 1:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8§ 6 =zur Leitungsstufe 2 gekennzeichne-
ten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach Mal3gabe
des beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und darge-

stellt ist,
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6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichneri-
schen Details einschlief3lich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig er-
stellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbe-
schreibungen aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfuihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf 8 5 Nummer 5.3.1 nach-
weislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausfihrungspléane mit der tatsachlich zu realisieren-

den Ausfiihrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche, einschliel3lich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preis-
spiegels,

- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverzuglich nach der ersten maR3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen

[ ] mit der Kostenberechnung gem&R DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber.
Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung

und Kostenkontrolle nach 8§ 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichne-

ten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

- die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufge-
stellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif ab-
geschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse er-
mittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreit-
krafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber anerkannt

sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation
Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so
zu erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber ver-

einbarte Bauablauf storungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Pruffahigkeit zu prifen und
wenn priffahig,

X] fachtechnisch und rechnerisch

n hlich (schlieRt die fachtechnische Prif in)-und-rechnerisel

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziglich zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind

die Abschnitte B und J der RBBau und — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen

Fachtechnisch richtig —sewie—ggt—MerkblattFeststellungsbesecheinigung-Saech-
lich-richtig— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unter-
nehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:
- Abschlagsrechnungen: Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Der mit der o6rtlichen Baulberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum
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6.4.6

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[17.2

Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte
Uberwacht werden — die Ausfiihrungszeichnungen entsprechend der tatséchlichen
Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschrei-

bung durch die jeweiligen Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichne-
ten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmig-
ten Planung und zur Erfillung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen
und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle geman § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung
Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage
Zu 8 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht

sind.

87
Fachlich Beteiligte

Die fur die Erbringung der tbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Bera-
tungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte)
ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergan-

zungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.
Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages be-
vollméachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele ge-

genldber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.
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8.1

8.2

9.1

9.2

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen wer-
den benannt (Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1

fur Leistungsstufe 2

fur Leistungsstufe 3

fur Leistungsstufe 4

oo

fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach 8§ 6 Nummer 6.4.3
und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fur den

Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz
Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt

werden.

89
Baustellenbiiro

[ ] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [_] mindes-
tens aber an Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung
der BaumalRnahme ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer N&he der Liegen-
schaft ausreichend zu besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter

wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.

Kostentragung
[ ] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftragge-

ber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfiigung gestellt.
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[ ] Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss

[ ] Méblierung

[]

[]

[]

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.
[ ] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der er-

forderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

8§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare
fur Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine
Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Geb&ude
und Innenrdume (88 33-37 HOAI)
Der Auftragnehmer erhalt flr seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt verein-
bart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten
Die anrechenbaren Kosten nach 8 4 in Verbindung mit 8 33 und ggf. 8 37 Absatz
1 HOAI werden fir die Leistungen nach 8 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grund-
lage der seitens des Auftraggebers bestatigten Kostenberechnung zur EW-
Bau/HU-BauS/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.
Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmafRig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Ab-
schnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.
[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) ge-
mal § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Innenrdume mvB.

Uber Umfang und Wert der mitzu-

verarbeitenden Bausubstanz kann

erst nach Vorlage der Kostenbe-
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10.2

10.3

10.4

10.5

rechnung verhandelt werden.

Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Innenrdume Honorarzone

Honorarsatz
[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1
HOAI vereinbart
[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1
HOAI vereinbart zuziglich:

v.H. der Differenz zum Hoéchstsatz fir Gebaude und Innenrdume:

v.H. der Differenz zum Hochstsatz fiir Gebaude und Innenraume:

Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebaude Innenraume

Leistungsstufe 1 v.H. v.H.
Leistungsstufe 2 V.H. v.H.
Leistungsstufe 3 V.H. v.H.
Leistungsstufe 4 V.H. v.H.
Leistungsstufe 5 V.H. v.H.
insgesamt v.H. v.H.

Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen
gemal 8 36 HOAI wie folgt erhéht:

Geb&ude / Innenrdume v.H.-Satz
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[]10.6

[]10.7

[]10.8

10.9

[] Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstu-
fe 4 gemaR § 12 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

Mehrere Gebdude gemanR § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach 8§ 33 HOAI die Eingangstafelwerte
des § 35 Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemafd Nummer
10.10 dieses Vertrages und 8§ 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35

Absatz 1 HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemalfi Anlage zu 8§ 6 werden wie folgt pauschal oder
zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-
Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5
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10.10

[]10.11

[]10.12

Honorar bei Leistungsénderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemalRR 8 5
Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Sétze honoriert wer-
den kénnen und die im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht
unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhélt der Auftragnehmer

unter Zugrundelegung folgender Stundensatze

Far den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mit- Euro/Stunde

arbeiter mit vergleichbarer Qualifikation,

die technische oder wirtschaftliche Aufga-

ben erfillen

ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leis-
tungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu
honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die An-
ordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinrei-
chend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Ver-

langen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Fur Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschatftlicher
oder umweltvertraglicher Losungsmoglichkeiten zu einer wesentlichen Kosten-
senkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fuhren, wird
auf Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage

ein Erfolgshonorar in Hohe von v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar
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[]10.13

111

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemal § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Hohe von v.H. des die Kos-
tenobergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H. des Brut-
to-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar féallt nicht an, wenn der Auf-
tragnehmer die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatz-
anspruche des Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze
gemal 8§ 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberiihrt; der Malus-Betrag wird hierauf ange-

rechnet.

Sonstige/Weitere Vergutungsvereinbarungen:

8§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[ ] nicht erstattet.

[ ] insgesamt pauschal mit v.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettohono-
rar erstattet.

[ ] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / nach Leis-
tungsstufen erstattet.

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusétzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet /

[ ] nach Leistungsstufen erstattet.

[]
[]

[ ] ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar Euro netto

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenre-
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11.2

11.3

[]11.4

gelungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostenge-
setz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers mussen vorher mit diesem
abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifigung der Originalbelege innerhalb
einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abzuglich der nach 8§ 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehba-

ren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaRnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemald 8 10 und die Nebenkostenerstattung
gemaf § 11 gilt:
Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
nach 8§ 16 AVB missen mindestens betragen:

Fur Personenschéaden Euro
Fur sonstige Schaden Euro
Erganzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbhestimmungen (AVB)
ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro

Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.
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[]14.1

[]14.2

[]14.3

Auftraggeber

«Amt»

Vertragsmuster, VM2/1

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig
vor Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Anhang 16
RBBau (Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. |
S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uiber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungs-
gesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle
schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Ver-
pflichtungserklarung vor der zustandigen Behorde/Stelle abgeben. (siehe Anlage
zu § 14)

Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zu-
gangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet

die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschatft gelten.

Auftragnehmer
«Anrede»
«Bezeichnung» «Firmax»
«Ort»

Ort, Datum:
«OrtAmt»,

Rechtsverbindliche Unterschrift
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Ort, Datum:
«Ort»,

Rechtsverbindliche Unterschrift

VM2/1 25/26



Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume

Anlage zu § 7.1

Liste der Fachlich Beteiligten

Vertragsmuster, VM2/1

Vertragsmuster, Ani3

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

ODooodoodgn

oo doduodon

Projektsteuerung (siehe 8 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

Objektplanung — Gebaude und Innenraume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen

Objektplanung - Freianlagen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Tragwerksplanung
Prufung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

ODoggogdodn

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmalRnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung
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Auftragnehmer
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