Anlage 1 zum Vertrag Inbetriebnahmemanagement und Technisches Monitoring RifT-Muster B_221_6_ Anlage 1
Stand: August 2019
Bund Seite 1 von 6

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Erstellung des Monitoring-Konzept es; Entwurfsplanung (Leistungsphase 3
geman HOAI)

X Sichtung der Unterlagen der Entwurfsplanung

X]  Ableiten der fiir das Geb&ude und die zu beriicksichtigenden Anlagen relevanten PriifgroRen
sowie der entsprechenden Zielwerte aus der Fachplanung beziehungsweise Abstimmung und
Festlegung mit den Fachplanerinnen und Fachplanern

X Zusammenfilhrung und gegebenenfalls Erganzung der Mess- und Zahlerkonzepte der einzelnen
Gewerke zu einem ubergreifenden Konzept, einschlief3lich aller Schnittstellen und Ubergabe-
formate

Entwicklung von Vorgaben fiir die Datenbereitstellung und Dateniibergabe

XX

Erstellung eines Ablaufplans bezliglich der TMon-Dienstleistungen fiir die folgenden Pro-
jektphasen. Der Ablaufplan enthalt insbesondere Anzahl, Zeitpunkte und Dauer der Probebe-
triebe sowie die notwendigen Zuarbeiten anderer Projektbeteiligter.

X Mitwirkung bei der Festlegung der Zusténdigkeiten und Verantwortlichkeiten des TMon-
Dienstleisters fir die einzelnen Schritte mit dem Bauherrn und dem kiinftigen Betreiber

X Erstellung des Monitoring-Konzepts mit allen vorgenannten Angaben und Ubergabe an die
Fachplanerinnen und Fachplaner

Weitere Leistungen

[l Entwicklung eines Konzepts zur Vorbereitung der spateren Ubergabe der Informationen und
Daten an den Betreiber.

[] ZuBeginn der Entwurfsplanung:
Prufung der Planungsleistungen der Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2 gemafi HOAI) auf
Vollstandigkeit, Aktualitéat, Konsistenz und Plausibilitdt in Bezug auf die Zielsetzungen des TMon
sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind zu prifen:

» Untersuchung und Entscheidung zu Lésungsmaglichkeiten

* Vordimensionierung der Systeme

» Erlauterung der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnitt-
stellen sowie die Integration der technischen Anlagen

Bei Bedarf unterstitzt das Technische Monitoring die Fachplanerinnen oder Fachplaner bezie-

hungsweise das Inbetriebnahmemanagement beratend bei der Erarbeitung von Unterlagen und

stellt gegebenenfalls den Bedarf fur zusatzliche Leistungen fest (zum Beispiel zuséatzliche IBM-

Leistungen, GA-Integrationsplanung et cetera).
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Weitere Leistungen

[

Vor Abschluss der Entwurfsplanung: Priifung der Planungsleistungen der Entwurfsplanung auf
Vollstandigkeit, Aktualitéat, Konsistenz und Plausibilitdt in Bezug auf die Zielsetzungen des
Technischen Monitorings sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind
zu prufen:

+  Prifung der Ubereinstimmung der ermittelten Bedarfswerte der Entwurfsplanung mit den in
der Vorentwurfsplanung erarbeiteten Lésungen sowie den allgemeinen Zielsetzungen des
Bauherrn.

e Prifung der Erlauterungen der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingun-
gen und Schnittstellen sowie die Integration der technischen Anlagen

Bei Bedarf unterstitzt das TMon die Fachplanerinnen oder Fachplaner beziehungsweise das
IBM beratend bei der Erarbeitung von Unterlagen und stellt gegebenenfalls den Bedarf fiir zu-
satzliche Leistungen fest (zum Beispiel zusatzliche IBM-Leistungen, GA-Integrationsplanung et
cetera).

[] Unterstiitzung bei der Erstellung eines Inbetriebnahmeplans mit zeitlicher Positionierung der
einzelnen MaRnahmen und Integration der Projektanforderungen unter Berticksichtigung des
Bauzeitenplans

Leistungsstufe 2: Fortschreibung und Detaillierung des Monitoring-Konzepts; Ausfiihrungs-

planung (Leistungsphase 5 gemaR HOAI)

X

Sichtung der Unterlagen der Ausfiihrungsplanung in Bezug auf die Bertcksichtigung der Vorga-
ben des TMon und soweit erforderlich Abfrage notwendiger Angaben bei den Fachplanerinnen
und Fachplanern

Nachfiihrung der Anderungen von Zielwerten sowie des Mess- und Auswertekonzepts

Nachfiihrung und gegebenenfalls Detaillierung der Vorgaben fir die Datenbereitstellung und
Datenlibergabe

Nachfiihrung und gegebenenfalls Detaillierung des Ablaufplans fur die folgenden Projektphasen

XX XX

Definition der Anforderungen des TMon an die Durchfihrung der Inbetriebnahme sowie an
Funktionsprufungen und Probebetriebe.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass eventuelle Probebetriebe und Funktionsmessungen nach VOB/C als
.Besondere Leistungen“ auszuschreiben sind, soweit sie tiber ohnehin zu erbringende Nebenleistungen
hinausgehen.

X

Unterstitzung der Fachplanerinnen und Fachplaner hinsichtlich Leistungsbeschreibungen wie
zum Beispiel Funktionsprifungen, Zahler- und Datenabgleiche

Ubergabe des aktualisierten Monitoring-Konzepts an die Fachplanerinnen und Fachplaner zur
Integration der Vorgaben des TMon in die Leistungsbeschreibungen

Weitere Leistungen

[] Uberprifung der Ausfiihrungsplanung auf Zuganglichkeiten bei der Inbetriebnahme und spéte-
ren Wartung

[] Feststellung und Dokumentation des Umfangs der Anlagen und Systeme, welche den Inbetrieb-
nahmeprozess betreffen, in Form eines detaillierten Verzeichnisses der technischen Anlagen
und der funktionalen Bauteile

[] Erstellung einer Gewerke-Beziehungsmatrix und Entwicklung eines Schnittstellen-katalogs nach

VDI 6039 (im Rahmen des Inbetriebnahmemanagements)

Prufung der Gewerke-Beziehungsmatrix und des Schnittstellenkatalogs nach VDI 6039
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[] Zusammenstellen beziehungsweise Erarbeiten von Checklisten und Prufprotokollen zur Unter-
stutzung der ausfihrenden Firmen bei der Inbetriebnahme, der Abnahme und der Ubergabe zur
Dokumentation von erbrachten Funktionsnachweisen und Leistungsmessungen

Definieren der Anforderungen an eine gewerkelbergreifende Inbetriebnahme.

0O

Qualitatssicherung der Ausfihrungsplanung in Form einer Durchsicht der Planungsunterlagen
im Hinblick auf Qualitaten, Nutzung, Energieeffizienz, Inbetriebnahmen und Ausfuhrbarkeit der
Projektanforderungen des Bauherrn.

[] Planung der gewerkeiibergreifenden Anforderungen an die Mess- und Z&hleinrichtungen im
Hinblick auf die Nachweisfihrung wahrend der Inbetriebnahmephase sowie des Probebetriebs
hinsichtlich der Einhaltung der geschuldeten Leistungen und im Hinblick auf das Energiemonito-
ring und die Datenauswertung fir den spateren Gebaudebetrieb.

[] Zusammenstellen der Bauherren- und Nutzeranforderungen sowie der Projektziele wie zum
Beispiel die technische Rahmenbedingungen, die Systembeschreibung der technischen Anla-
gen und die Konzeption des Gebdudebetriebs. Dokumentation der Projektziele unter Verwen-
dung klarer Zielsetzungen und messbarer Erfolgskriterien (zum Beispiel Temperaturen,

Verbrauche et cetera).

[] Vorgabe eines einheitlichen Dokumentenstandards fiir die Erstellung der Revisionsunterlagen
wie zum Beispiel Datenstruktur, Formate, Bezeichnungen beziehungsweise Nutzervorgaben fiir
die Fachplanerinnen und Fachplaner zur Einarbeitung in die Leistungsverzeichnisse.

[] Integration der Anforderungen an das Projekt in den Inbetriebnahmeplan. Der Zeitplan zur Posi-
tionierung der einzelnen Malinahmen des Inbetriebnahmemanagements wahrend der Planungs-
und Errichtungsphase ist unter Einbeziehung des Bauzeitenplans zu erstellen.

Leistungsstufe 3: Vorbereitung und Mitwirkung bei d er Vergabe (Teile der Leistungsphase 6
und 7 gemaf HOAI)

[] Prifung der Ausfiihrungsplanung und der Leistungsverzeichnisse in Bezug auf die korrekt
Ubernahme der Vorgaben des Technischen Monitorings und hinsichtlich der geforderten Quali-
taten.

[] Unterstiitzung des Vergabeprozesses durch Priifung der Beriicksichtigung der Vorgaben des
Technischen Monitorings in den Angeboten sowie Teilnahme an Vergabegesprachen.

[] Definieren der Anforderungen an die Wartung, Stérbeseitigung und Instandhaltung und imple-
mentieren in die Ausschreibungstexte der Fachplanerinnen und Fachplaner (Textbausteine).

[] Qualitatssicherung durch Uberpriifung der Angebots-Leistungsverzeichnisse auf Einhaltung der
Planungs- und Bauherrenanforderungen

Leistungsstufe 4: Nachfihrung des Monitoring-Konzep ts und Auswertung der Probebetriebe;
Objektiiberwachung (Teile der Leistungsphase 8 geman HOAI)

X  Anpassung des Monitoring-Konzepts bei Bedarf

X  Anpassung und gegebenenfalls Detaillierung des Ablaufplans

X Abstimmung des Monitoring-Konzepts vor der Inbetriebnahme mit den Fachplanerinnen und
Fachplanern und den Errichterfirmen fir die einzelnen Probebetriebe (Voraussetzungen, Termi-
ne, Teilnehmer et cetera)
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Leistungsstufe 4: Nachfiihrung des Monitoring-Konzep ts und Auswertung der Probebetriebe;
Objektiiberwachung (Teile der Leistungsphase 8 gemafn HOAI)

X Prifung und Feststellung, ob die Voraussetzungen fiir einen Probebetrieb gegeben sind, insbe-
sondere:
e Zielwerte sind von Fachplanerinnen und Fachplanern und Errichtern bestatigt.
« Datenerfassung und Dateniibermittlung funktioniert (Ubergabe von Testdaten auf dem defi-
nierten Weg).
« Anlagen kdnnen im Automatikbetrieb laufen.
e Fir den Probebetrieb definierte Lastszenarien kénnen hergestellt werden.

Freigabe zur Durchfiihrung der Probebetriebe entsprechend dem Monitoring-Konzept an den
Bauherrn beziehungsweise Errichter

Ubernahme der Betriebsdaten der Probebetriebe

Auswertung und Bewertung der aus dem Probebetrieb erhaltenen Betriebsdaten in Bezug auf
die Erreichung der Zielwerte

X XX X

Erstellung eines Monitoring-Berichts. Dokumentation aller PrifgréRen mit den entsprechenden
Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Abweichun-
gen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mdgliche Ursachen beziehungswei-
se Mangel (zum Beispiel fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte
Einregulierung) sind an den Bauherrn beziehungsweise Fachplanerinnen und Fachplaner, Er-
richter und/oder Betreiber zu kommunizieren

X] Falls Probebetriebe wiederholt werden, sind die entsprechenden Leistungen des TMon-
Dienstleisters ebenfalls zu wiederholen. Wiederholungen der Leistungen bei zusatzlichen Pro-
bebetrieben werden gesondert nach Aufwand vergutet

X  Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen
Monitorings und aller Ergebnisse, inshesondere der Zielwerte fiir die Prifgréf3en und der in den
Probebetrieben erreichten Istwerte

[X] Durchfiihrung einer Abschlussbesprechung mit dem Auftraggeber

Weitere Leistungen

[] Prifung der Inhalte der Checklisten und Priifprotokolle nach Dokumentenriicklauf auf Vollstan-
digkeit und Plausibilitat

[] Begleitung der Probebetriebe vor Ort, insbesondere bei der Einstellung besonderer Lastbedin-
gungen

[] Begleitung der gewerkeiibergreifenden Funktions- und Leistungstests in Abstimmung mit den
ausfiihrenden Firmen und Fachplanerinnen und Fachplanern. Uberpriifung auf Konformitat mit
den Projektanforderungen.

[] Begleitung der formellen Abnahme nach VOB und Beratung des Bauherrn bei der Abnahme
nach VOB sowie behdrdliche Abnahmen

[] Dokumentation etwaige Mangel (z. B.nicht erreichte Sollwerte oder fehlerhafte Betriebsdaten)
und Kommunikation an die Bauverwaltung bzw. Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber.

[] Prifung auf Umsetzung der Vorgaben zur Regelung der technischen Anlagen (wie zum Beispiel
Zeiten, Kurvenverlaufe und Temperaturen) und Umsetzung der Vorgaben aus den Leistungsbe-
schreibungen (wie zum Beispiel Messstellen, Regelfunktionen und Datenfluss) im Rahmen der
Abnahme.

[] Erstellung der Konzeption fiir den Ablauf der Funktions- und Leistungstests der einzelnen Anla-
gen ebenso wie integrale (Gewerke Ubergreifende) Tests wie zum Beispiel Teillast, Volllast,
Notbetrieb et cetera.

Abstimmung und Einbeziehung von Zulassungs- und Genehmigungsbehérden.

Erstellung eines Betriebshandbuches

Qo

Koordination und Uberwachung der Einweisungen des Betreibers in die Anlagentechnik.
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Weitere Leistungen

[] Sicherstellung der Mangelbeseitigung von Mangeln aus der Abnahme, die im Rahmen des Inbe-
triebnahmemanagements festgestellt wurden und fur einen funktionalen Betrieb

erforderlich sind.

Leistungsstufe 5: Objektbetreuung/Erste Nutzungspha se (Leistungsphase 9 gemafl HOAI)

X RegelmaRige Erstellung von Monitoring-Berichten
] wdchentlich
] monatlich
] vierteljahrlich
L] halbjahrlich
] jahrlich
Uber einen Zeitraum von Jahren.

X Nachfilhrung des Monitoring-Konzepts, zum Beispiel zur Beriicksichtigung von Anpassungen
des Gebaudebetriebs an die Nutzung, in Abstimmung mit dem Betreiber

X Erfassung, Auswertung und Bewertung der erhaltenen Betriebsdaten in Bezug auf die Errei-
chung der Zielwerte entsprechend dem Monitoring-Konzept

X]  Erstellung von Monitoring-Berichten. Dokumentation aller PriifgréRen mit den entsprechenden
Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Die Berichte
sind entsprechend den Priifberichten zu den Probebetrieben darzustellen. Sie bewerten jeweils
den zuriickliegenden Zeitraum bis zum letzten Prifbericht. Die im Monitoring-Konzept aufge-
fuhrten Langzeit-Prifgrof3en werden Giber den gesamten Zeitraum des Monitorings dargestellt.

X  Abweichungen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mégliche Ursachen (zum
Beispiel fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte Einregulierung) an
den Bauherrn beziehungsweise Fachplanerinnen und Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber
zu kommunizieren.

X  Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen
Monitorings und aller Ergebnisse, insbesondere der Zielwerte fir die PrifgréRen und der in der
Nutzungsphase erreichten Istwerte.

Weitere Leistungen

[] Unterstiitzung des Betreibers bei der Optimierung des Anlagenbetriebs, zum Beispiel durch
Hinweise zur Anpassung der Anlagenparameter an die realen Betriebsverhéltnisse

Zeitraum: Anzahl/Haufigkeit:

Hinweis: Der vorgesehene Umfang der Unterstiitzung sollte als Kalkulationsgrundlage benannt
werden, zum Beispiel 1x pro Woche, monatlich, und so weiter)

[] Ubergabe der eingesetzten Software des Monitoring-Systems an den Bauherrn zur selbststén-
digen Nutzung und Einweisung in die Anwendung
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Weitere Leistungen

[] zusétzlicher Monitoring-Bericht vor Ablauf der Mangelanspriiche

Fuhren und Nachverfolgen einer Mangeldokumentation der wahrend der Gewéhrleistung auftre-
tenden Mangel (nur wenn die Leistungsphase 9 nicht an die Fachplanung beauftragt wurde).

verkehr

[]
[] Unterstiitzung des Auftraggebers bei der Abwicklung der Mangel mit vertragskonformen Schrift-
]

Fuhrung eines ein Soll/Ist-Abgleich hinsichtlich des Zustands der technischen Gebaudeausris-
tung gegen Ende der Gewahrleistungsphase unter Berticksichtigung der aufgetretenen und
angezeigten Mangel.

[

Aktualisierung und Nachfilhrung der Dokumentationsunterlagen hinsichtlich Anderungen, die
sich wahrend der Gewahrleistungsphase ergeben haben.




