Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraRe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmMt» «OrtAmt»
(Baudurchftihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird fir die BaumafRnahme:

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fiir Ingenieurbauwerke gemaf 8§ 41 — 44 HOAI
mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraRBe) (Ort)
Qafdemiden Gundstickden  (FLstN. )
CRude  oese
Gesamtfiache allr Flrstticke:  me

[ eine bauliche Anlage (Ingenieurbauwerk) [] eine BaumaRnahme bestehend aus mehreren

Ingenieurbauwerken (siehe Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ neu hergestellt, [1 umgebaut, (] modernisiert, [] erweitert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist fur t
als 2
bestimmt.
13 Die Baumalf3nahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die BaumaRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefuihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
Erganzende Bestimmungen fur Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fur Baumanahmen der US-Streitkréafte

O Oo0Oo0ooOo O

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermogens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg

(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat tber 8 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und

Erlasse zu beachten
X Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebéauden des Bundes

[0 Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
[ Richtlinie fiir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
O Leitfaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfilhrung des
Verwaltungsabkommens)®

[0 Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

XI Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Beriicksichtigung der

landesspezifischen Ergédnzungen zur Anwendung fur den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wirttemberg.

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[] Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS

3 Nur fiir BaumafRnahmen der Gaststreitkrafte
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[XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in

Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu Ubergeben.

[XI Die Information iiber Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung finden Sie unter

folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf

[ Gesetz uiber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den

Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG)

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[ den amtlichen Lageplan vom

231 Fir das Aufstellen der
[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (8§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fur BaumalRnahmen der Gaststreitkrafte
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in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafig anerkannten Fassung mit Erganzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

O Fur das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkréfte vom

[ das Ergebnis der Startbesprechung vom

2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstéandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-

Bau®/Bauunterlage.
[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfl'JhrungspIanung3

[ das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren
[ dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Uibergeben:
- Anlage(n) zu 8 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

[ die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1
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die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom

[ in Papierform
O digital
[J gemaR beigefigter Planliste

[ der geotechnische Bericht vom

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaf
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumafRnahme zu beschranken.

421 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den Zusétzlichen Vertrags-

bestimmungen fir BaumafRnahmen der Gaststreitkrafte

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe gemal § 6 Nummer 6.
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4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumafnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse

die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 gewébhrleistet ist.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend 8 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumalRnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

4.2.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemafR den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines

Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaRnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaR den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/ Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen, auf
seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und Qualitdtsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber
vorgegebenen Quantitadten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung

nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88 24 und 54 BHO).
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53 Kosten

5.3.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die Baumaf3nahme von
________ O Euro brutto / [] Euro netto® nicht Uberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die

Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau3/HU-

Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2 Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb der/des Ingenieurbauwerke(s) zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit
der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Pflege- und Unterhaltungskosten

(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismagig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
des Ingenieurbauwerks / der Ingenieurbauwerke bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung
gemal DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten /
vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16
RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfuhrungsplanung fur
das/die Ingenieurbauwerk(e) anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt
G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis 18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber

gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.34 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder
Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und
Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein
Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der

Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
54.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
[ Baubeginn:
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5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemal Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
diesen Terminplan in regelméafRigen Abstanden uberprifen und, soweit sich die Projektumstédnde geandert haben,

fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
O Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
O Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochenab ________________
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen gemaR “e;r_n“““““““- Wochenab ________________

Abschnitt G RBBau:

O am Wochen, ab
O am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu (iberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begrundet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewidhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der

Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duReren
Umstanden beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, ge&nderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafe Vertragserfillung gerichteten
Pflichten erfullt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare

Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.
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5.5.3

55.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

57.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfuhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der

sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die

Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt tber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt

sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt ber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese

legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihnrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusatzliche Vergiitung, die nach MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,

ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergiitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM7/1 11/24



Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt

werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafur die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht
vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse

und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung
[ sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)
zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaf zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaR 8 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemall zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:
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6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fur die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
[ fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
O fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifoemerkung der
Gaststreitkrafte gemaR Art. 7 ABG 1975/RiABG>

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit

noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fur das
XI Fuhren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfilhrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tbergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstéandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabeféhig sind3..

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu 8§ 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /

aufgefiihrten Leistungen.
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Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlie3lich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen
(VOBI/C) aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfuhrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung Gbereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiur alle Leistungsbereiche,

einschlieBlich Fuhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenuber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverzuglich nach der ersten mal3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der

Ausschreibungsergebnisse.
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6.3.4

6.4

6.4.1.

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

[XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung geméaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der

Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau

ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf sind.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig und

vertragsgemal eingearbeitet sind3.

Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen. Die Besonderen Leistungen umfassen dabei auch die Leistungen der Ortlichen

Bautuberwachung.

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind im Rahmen der
Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte berwacht
werden — die Ausfilhrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wahrend der
Objektausfuhrung zu vervollstandigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber Uber erforderliche Vervollstandigungen

der Ausfuihrungsplanung zu informieren.
Ortliche Bauiiberwachung

Die Ortliche Bauiiberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

Die Uberwachungstétigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen mangelfrei
und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten,
deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein

sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den

ausfuhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf inre Priffahigkeit zu prifen und wenn pruffahig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch

[ sachlich (schlief3t die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch
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zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht pruffahige Rechnungen sind
unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt

Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.2.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber

folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.3 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfullung der

Planungs- und Uberwachungszielen vollstéandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geméaR Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

7.1 Die fir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.

Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

172 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.
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§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6,

Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.

wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang

der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaRnahme(n) ein

Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenburo prasent zu sein.

9.2 Kostentragung

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —

kostenfrei zur Verfugung gestellt.

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei

bereitgestellt:
[ Telefonanschluss

[ Méblierung
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[J Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der erforderlichen

Einrichtung.

8§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fur Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 3
Ingenieurbauwerke (88 41-44 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (siehe Nummer 10.7)°.

Der Auftragnehmer erhélt fur seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 42 HOAI werden fur die Leistungen nach § 6 Nummern
6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne

Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaRig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Fur folgende vergleichbare Ingenieurbauwerke geméaR § 11 Absatz 2 HOAI wird das Honorar nach der Summe
der anrechenbaren Kosten berechnet:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Ingenieurbauwerk(e) mvB.

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Ingenieurbauwerk(e) Honorarzone

® Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Européischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM7/1 18/24



Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

10.3 Honorarsatz
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI.
[ Basis firr die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI, zuziglich:

v.H. der Differenz zum Hochstsatz fur Ingenieurbauwerke:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geméaR Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Ingenieurbauwerke
Leistungsstufe 1 V.H.
Leistungsstufe 2 v.H.
Leistungsstufe 3 V.H.
Leistungsstufe 4 v.H.
Leistungsstufe 5 V.H.
insgesamt V.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 44 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhoht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI wie folgt
erhéht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz
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[J 106

O 107

[J 1081

[J 10.8.2

10.9

Mehrere Ingenieurbauwerke gemén § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten)

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag

vereinbart®:
Ingenieurbauwerk(e) zuzlglich (+) / abzuglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Eingangstafelwerte des § 44 Absatz 1 HOAlI (25
000 Euro), werden die Leistungen gemafl Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt

vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Tafelwerte des § 44 Absatz 1 HOAI (25 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung

freiberuflich Téatiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemafR Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach

vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistung Vergutung

Leistungsstufe 1 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.

% Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.9.1

10.10

10.10.1

10.10.2

[J 10.11

Leistungsstufe 2 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe3 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe 4 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe 5 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.

Besondere Leistungen der értlichen Bautberwachung

Die Besonderen Leistungen der ortlichen Bautiberwachung werden wie folgt vergutet:
[ € netto pauschal

O v.H.-Satz der anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI

[J Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittlung

der Vergiitung bericksichtigt.

[J Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittlung

der Vergiitung nicht berticksichtigt.

Honorar bei Leistungséanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von 8 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergutung des Auftragnehmers gemaR den folgenden

Festlegungen:

Die Anpassung der Vergitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaR Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhoéhten Aufwand,

erhalt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fur den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde
Quialifikation,

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers lber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Fur Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder umweltvertraglicher
Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten

Standards fihren, wird auf Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage ein
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Erfolgshonorar in Hohe von v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

d 10.12 Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 vereinbaren die Parteien ein
Malus-Honorar in Hohe von v.H. des die Kostenobergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch

v.H. des Brutto-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers wegen der
Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberiihrt; der Malus-Betrag wird hierauf

angerechnet.

[J 10.13 Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
[ insgesamt pauschal mit v.H. / [ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiinrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils

zugehdorigen Leistungsstufe.
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11.2

11.3

[0 114

O 141

Reisekosten

[] Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat

vergutet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu

Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer Ausschlussfrist von 6

Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzuglich der nach  §

15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

Baumafnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewabhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die

Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 Nummer 16.1 AVB
missen mindestens betragen:
Fir Personenschéaden Euro

Fur sonstige Schaden Euro

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
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eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung“) und nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdorde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

[ 14.2 Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

[ 143 Zur Ausfuhrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetz Uber die Voraussetzungen und das Verfahren
von Sicherheitsiiberprifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

[0 144

[ 145

Auftraggeber Auftragnehmer

<Amt»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», «Ort»,

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift

Kursiv darge:

stellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-

Vertragsmuster
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