Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraRe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmMt» «OrtAmt»
(Baudurchfuhrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird fur die BaumaRnahme:

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur
O Gebéaude
[ und/oder Innenraume
gemanR § 34 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraRBe) (Ort)
Qafdemiden Gundstickden  (FLstN. )
Rue  oese
Gesamtfiache allr Flurstticke:  me

[ eine bauliche Anlage (Gebdude) [] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage zu
§ 1 Nummer 1.1)

[ mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?

[J mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
[ mit einer Geschossflache von m?

[J mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von m?

O

[ neu hergestellt, [ 1 umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaRnahme ist fiir t
als 2
bestimmt.
[d13 Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren

Kosten (8§ 37 Absatz 1 HOAI).

d1.4 Die BaumaRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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15 Die BaumaRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefuhrt und aus deren Heimatmitteln

finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — und ggf.—

Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

Anlage zu § 1 Nummer 1.1

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
Erganzende Bestimmungen fur Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

Zusétzliche Vertragsbedingungen fir BaumaRnahmen der US-Streitkrafte

O Oo0Oo0ooOo O

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

XI Anlage 9 der Dienstanweisung filr die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg

(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat tber 8 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und

Erlasse zu beachten:
X Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

[ Baufachliche Richtlinien Geb&audebestandsdokumentation (BFR GBestand)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[ Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[ Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
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[ Richtlinie firr die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
O Leitfaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfilhrung des
Verwaltungsabkommens)®

[0 Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

[X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Beriicksichtigung der
landesspezifischen Erganzungen zur Anwendung fur den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wirttemberg.

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, séamtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS

einzustellen und die Gber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen

[XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in

Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu Ubergeben.

[XI Die Information (iber Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung finden Sie unter

folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz. pdf

[ Gesetz iiber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den
Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG)

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

3 Nur fiir BaumafRnahmen der Gaststreitkrafte
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23.1 Fir das Aufstellen der
[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (8 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafig anerkannten Fassung mit Erganzungen und folgenden

Vorgaben des Auftraggebers:

O Fur das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkréfte vom

[ das Ergebnis der Startbesprechung vom

2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstrégers versehene EW-

Bau/HU-Bau®*/Bauunterlage.
[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[] die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfl'JhrungspIanung3

O das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren

[ dem Zustimmungsverfahren

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumafRnahmen der Gaststreitkrafte
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[ der Kenntnisgabe
nach den offentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wdrttemberg.

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Uibergeben:
- Anlage(n) zu 8 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume

- Anlage zu 8 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume

|

die ES-Bau gemaf § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® geméaf § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

'O deM BaugemaBS2Nummer231
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau
O

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
[ digital
[J geméR beigefugter Planliste

[ das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.
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4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemafn
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der Baumaf3nahme zu beschréanken.

42.1 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gem&R § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den Zusétzlichen

Vertragsbestimmungen fur Baumaf3nahmen der Gaststreitkréafte

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe gemanl § 6 Nummer 6.

422 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumafnahme weitere
Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRRgabe der bisherigen Planungsergebnisse

die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 gewabhrleistet ist.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kundigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

42.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemafR den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines
Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten

5.1 Planungs- und Uberwachungsziele
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5.2

5.3

53.1

532

5.3.3

5.3.4

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaRnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaR den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau’/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV
vorgegebenen Quantitéats- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fiir die Grundflachen und
Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem
Auftraggeber zu préazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom

Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (88 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die Baumaf3nahme von
________ O Euro brutto / [] Euro netto® nicht Uberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die

Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-

Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&audes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die klnftigen Bau- und Nutzungskosten mdoglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und

Instandsetzungskosten) unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaR DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfuihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten
die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in
Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder
Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und
Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung

gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein
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Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der

Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
541 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
[ Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine geméal Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
diesen Terminplan in regelméaRigen Abstanden tberprifen und, soweit sich die Projektumstande ge&ndert haben,

fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaR Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

O Vorlage der KVM-Bau® am Wochen

[0 Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab

[ samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1 — am Wochen, ab

Anlage zu § 6:

[ samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 — am Wochen, ab

Anlage zu § 6:

[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

O am Wochen, ab

[ am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
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551

55.2

55.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu lberpriifen und den
Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefahrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur
Gewidhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der

Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duReren
Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unveréndert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafe Vertragserfillung gerichteten
Pflichten erflllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare

Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiUhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitét seiner Planungen und die Mangelfreiheit der

sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die

Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt

sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefuihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese

legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine

Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
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Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihnrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusatzliche Vergiitung, die nach MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,

ergeben.

5.7.2 Die Parteien streben Einvernehmen uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergiitung an.

5.7.3 Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

5.7.4 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach 8 5 Nummer 5.7.3 endglltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuhrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt

werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafur die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht
vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der Leistungsverzeichnisse

und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung
[ sowie in digitaler Form auf Datentrager/n
zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
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zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaf zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaR § 2.1.2 einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemafll zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu 8§ 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fur die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
[ fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
O fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fiir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifbemerkung der
Gaststreitkrafte gemaR Art. 7 ABG 1975/RiABG>

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit

noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fur das
[XI Fuhren von Verhandlungen mit den Behdérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

Eingeflhrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1 VM2/1 13/24



Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabefahig sind®.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete LOsung der Planungsaufgabe nach Mallgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieRlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen

(VOBI/C) aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfuihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaR 8§ 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhélt (Muster 6
RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungspléane mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.
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6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiur alle Leistungsbereiche,

einschlieBlich Fuhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenuber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten ma3geblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der

Ausschreibungsergebnisse.
XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der

Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefuihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau

ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf sind.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig und

vertragsgeman eingearbeitet sind®.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.4.2 Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den

ausfuhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.
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6.4.3 Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn prufféahig,
[XI fachtechnisch und rechnerisch
[ sachlich (schlieRt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht pruffahige Rechnungen sind

unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt

Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber

folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.5 Der mit der Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -

ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden - die Ausfuhrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre

Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.

6.4.6 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefuihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfullung der

Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geméaR § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

Eingeflhrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1 VM2/1 16/24



Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

§7
Fachlich Beteiligte

7.1 Die firr die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.

Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den

Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage zu § 6,

Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.

wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang

der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an Tagl/en pro Woche.

[ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaRnahme ein

Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.
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[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro préasent zu sein.

9.2 Kostentragung

[0 Die Raume fur das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —
kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[0 Telefonanschluss

[ Méblierung

[ Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf

eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1
Gebéaude und Innenrdume (88 33-37 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu-
oder Abschlag (sieche Nummer 10.7)°.

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit 8 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI werden fiir die
Leistungen nach 8§ 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-

Bau/HU-Bau®*/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméRig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®*/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Innenraume mvB.

5 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Innenrdume Honorarzone

10.3 Honorarsatz
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI.
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI, zuziiglich:

v.H. der Differenz zum Hochstsatz fir Gebaude und Innenrdume:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geméaR Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebéaude Innenraume
Leistungsstufe 1 v.H. v.H.
Leistungsstufe 2 V.H. V.H.
Leistungsstufe 3 V.H. V.H.
Leistungsstufe 4 v.H. v.H.
Leistungsstufe 5 V.H. V.H.
insgesamt v.H. v.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[0 Fiur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 36 HOAI wie folgt
erhéht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz
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[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI wie folgt
erhéht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

[ 10.6 Mehrere Geb&aude gemal § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

[ 107 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag
vereinbart®:
Gebéaude / Innenrdume zuzuglich (+) / abzuglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

] 1081 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25
000 Euro), werden die Leistungen gemal Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt
vergutet:

[] 10.8.2 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1 HOAI (25 Millionen

Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermogens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fur die Beteiligung

freiberuflich Tatiger) ermittelt.

10.9 Besondere Leistungen

% Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.10

10.10.1

10.10.2

O 1011

O 1012

Die Besonderen Leistungen gemal Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3
honoriert:

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaR den folgenden

Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fiur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemal Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand,

erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfuhrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschopfung technisch-wirtschaftlicher oder umweltvertraglicher
Lésungsmoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten
Standards fihren, wird auf Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau®*/Bauunterlage ein

Erfolgshonorar in Hohe von v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 vereinbaren die Parteien ein

Malus-Honorar in Hohe von v.H. des die Kostenobergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch

Eingeflhrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1 VM2/1 21/24



Vertrag Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

v.H. des Brutto-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers wegen der
Uberschreitung der Kostenobergrenze geméaR § 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberiihrt; der Malus-Betrag wird hierauf

angerechnet.

] 10.13 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.
[0 insgesamt pauschal mit v.H. / [ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.
[ insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusatzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [ ] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils
zugehorigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

[J Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat
vergutet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu
Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.
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Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifigung der Originalbelege innerhalb einer Ausschlussfrist von 6

Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzuglich der nach § 15

Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 11.4 Baumafnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf 8 10 und die Nebenkostenerstattung gemaR 8 11 gilt:
[ Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen

mindestens betragen:

Fur Personenschaden Euro

Fir sonstige Schaden Euro

Ergadnzend zu 8 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der

Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung) und nach Mal3gabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustdndigen Behdrde/Stelle

abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).
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O 142 Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb

der Liegenschaft gelten.

[d 143 Zur Ausfihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetz uber die Voraussetzungen und das Verfahren
von Sicherheitstiberprufungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen

(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

O 144

[ 145

Auftraggeber Auftragnehmer

«Amt»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», «Ort»,

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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