Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfliihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fiir Verkehrsanlagen geman § 47 HOAI, mit
denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundsttick/en (FI.st.Nr )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstlicke: m?

[ eine bauliche Anlage (Verkehrsanlage) [] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Verkehrsanlagen
(s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ neu hergestellt, [ umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, [] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist flir !
als 2
bestimmt.
J1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
J1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —

1 siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

Anlage zu § 1 Nummer 1.1

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklérung)

Erganzende Bestimmungen der Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
Ergénzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
Zusatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

X O0O0O00O00

Anlage 9 der Dienstanweisung des Finanzministeriums fur die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und
Erlasse zu beachten:

[XI Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[0 Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
O Richtlinie fir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
[0 Leittaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des
Verwaltungsabkommens)®

O Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

XI Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berlicksichtigung der
landesspezifischen Ergédnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg.

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[J Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt iber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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[XI Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind séamtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu lbergeben.

[XI Die Information lber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiinrung (abrufbar
unter folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

[J Gesetz iiber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriiftungen des Bundes und den
Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG).

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[0 das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fur das Aufstellen der
[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[ Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Ergédnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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[ Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkréfte vom

[J das Ergebnis der Startbesprechung vom

23.2 Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstéandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorldufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

24 Die Planungsleistungen unterliegen
[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wrttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung
Ubergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
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[J die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1
[ die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1
[OJ das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick geméan Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
[ digital
[0 gemaR beigefiigter Planliste

[0 Geotechnischer Bericht vom:

O
O
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschréanken.

4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geman § 6 Nummer 6.1

[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.3.1

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der BaumaBnahme weitere
Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse
die Einhaltung der Kostenobergrenze gemas § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geméaB den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit
um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen
Quantitadts- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die BaumaBnahme von
[0 Euro brutto / [ Euro netto® nicht (iberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die
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Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-
Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer (ibernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2 Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaB DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten
die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in
Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.3.4 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber
fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder
Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und
Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein
Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der
Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.41 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
[J Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemai Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[J der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer
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5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

diesen Terminplan in regelméBigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande gedndert haben,
fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder
Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[0 Vorlage der KVM-Bau?® am Wochen

[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab
[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tberpriifen und den
Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefdhrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewihrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere auBeren
Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméaBe Vertragserflllung gerichteten
Pflichten erflillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht flir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterflihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Biligung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der
sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.
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5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberdihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.
Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese
legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegenilber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot {iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geénderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geénderte oder zusatzliche Vergitung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,
ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spéatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.
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5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gem&8 zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemai § 2 Nummer 2.2einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen
Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau

[ fiir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
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[ fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifoemerkung der
Gaststreitkrafte geméan Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen (Vorplanung soweit
noch nicht im Rahmen der ES Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
XI Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgliltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausflhrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die offentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen
Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig (ibergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstédndig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfliihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:
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6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Ldsung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfuihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen
(VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche,
einschlieBlich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse.

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung gemaB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
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- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgeman sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstdndig eingearbeitet
und freigabefahig sind?.

6.4 Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 —Bauoberleitung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen; Die Besonderen Leistungen umfassen dabei auch die Leistungen der
6rtlichen Bautiberwachung

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind im Rahmen der
Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht
werden — die Ausflhrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wéahrend der
Objektausfiihrung zu vervollstandigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber Uber erforderliche Vervollstandigungen
der Ausflihrungsplanung zu informieren.

6.4.2 Ortliche Bautiberwachung

Die Ortliche Bauilberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

6.4.2.1 Die Uberwachungstétigkeit ist so auszuilben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen mangelfrei
und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten,
deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautéatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein
sorgféltig zu kontrollieren.

6.4.2.2 Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.2.3 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn prufféhig,
X fachtechnisch und rechnerisch
[J sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu priifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen sind
unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.2.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
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6.4.3 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfiillung der
Planungs- und Uberwachungszielen vollstindig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geman Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fur die Erbringung der tbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefugten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

172 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projekisteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den

Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Eingeflihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM8/1 16/24



Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6,
Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter (iber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang

der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaBnahme ein
Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro présent zu sein.

9.2 Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —
kostenfrei zur Verfiigung gestellt.

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[0 Méblierung

[J Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[0 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der erforderlichen
Einrichtung.
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§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2.Dezember 2020 (BGBI. | S. 2326),,
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 4
Verkehrsanlagen (§§ 45-48 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 46 HOAI werden fiir die Leistungen nach § 6 Nummern
6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsméaBig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau?, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[0 Fur folgende vergleichbare Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absatz 2 HOAI wird das Honorar nach der Summe
der anrechenbaren Kosten berechnet:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Verkehrsanlage(n) mvB.

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Verkehrsanlage(n) Honorarzone

10.3 Honorarsatz

[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAI.
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[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAI,
zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Verkehrsanlagen:

10.4 Vom-Hundert-Séatze

Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Verkehrsanlage(n)
Leistungsstufe 1 v.H.
Leistungsstufe 2 v.H.
Leistungsstufe 3 v.H.
Leistungsstufe 4 v.H.
Leistungsstufe 5 v.H.
insgesamt v.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[0 Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geman § 48 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhoht

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz

[J Fir Instandhaltungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4 geméaB § 12 HOAI wie folgt erhoht:

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz

[ 10.6 Mehrere Verkehrsanlagen geman § 11 Absatz 3 HOAI (Wiederholungsbauten):
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O 10.7

[ 10.8.1

O 10.8.2

10.9

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag

vereinbart®:
Ingenieurbauwerk(e) zuzuglich (+) / abzuglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die Eingangstafelwerte des § 48 Absatz 1 HOAl (25
000 Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt
vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die Tafelwerte des § 48 Absatz 1 HOAI (25 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergltet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tatiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

honoriert:

Leistung Verglitung

Leistungsstufe 1 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe 2 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe3 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe 4 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsstufe 5 v-H.-Satz € netto pauschal € netto z. N.

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes

héheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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10.9.1 Besondere Leistungen der értlichen Bauliberwachung
Die Besonderen Leistungen der értlichen Bauliberwachung werden wie folgt verglitet:
O € netto pauschal
[ v.H.-Satz der anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI

[0 Der Umbauzuschiag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittlung
der Vergltung berticksichtigt.

[0 Der Umbauzuschiag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittlung
der Vergitung nicht bericksichtigt.

10.10 Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers geman den folgenden
Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergltung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaB Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geénderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
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[ nicht erstattet.
[0 insgesamt pauschal mit v.H. / [ nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,
pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils
zugehdrigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

[ Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat
verglitet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach § 15
Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 1.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12

Umsatzsteuer
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Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[0 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewéhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hoéhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 Nummer 16.1 AVB
mussen mindestens betragen:

Fur Personenschaden Euro

Fir sonstige Schaden Euro

§14
Ergénzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Gber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behérde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

[ 14.2 Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

1 143 Zur Ausfuhrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes Uber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitstiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberprifungsgesetz - SUG) zu erfillen.

O 14.4

[ 145
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Auftraggeber
«Amt»

Ort, Datum:
«OrtAmt»,

Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB

Auftragnehmer
«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»

Ort, Datum:
<<O|’t»!

Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-

Vertragsmuster
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