Anlage 1 zum Vertrag Inbetriebnahmemanagement und Technisches Monitoring RifT-Muster B_M221_6_ Anl1

Bund

Stand: April 2020

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Erstellung des Monitoring-Konzeptes; Entwurfsplanung (Leistungsphase 3
geman HOAI)

X

Sichtung der Unterlagen der Entwurfsplanung

X

Ableiten der fir das Gebaude und die zu berlcksichtigenden Anlagen relevanten PrifgréBen
sowie der entsprechenden Zielwerte aus der Fachplanung beziehungsweise Abstimmung und
Festlegung mit den Fachplanerinnen und Fachplanern

Zusammenflhrung und gegebenenfalls Ergdnzung der Mess- und Zéhlerkonzepte der einzelnen
Gewerke zu einem Ubergreifenden Konzept, einschlieBlich aller Schnittstellen und Ubergabe-
formate

Entwicklung von Vorgaben fir die Datenbereitstellung und Dateniibergabe

XX

Erstellung eines Ablaufplans bezuglich der TMon-Dienstleistungen fir die folgenden Pro-
jektphasen. Der Ablaufplan enthalt insbesondere Anzahl, Zeitpunkte und Dauer der Probebe-
triebe sowie die notwendigen Zuarbeiten anderer Projektbeteiligter.

Mitwirkung bei der Festlegung der Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten des TMon-
Dienstleisters fur die einzelnen Schritte mit dem Bauherrn und dem kunftigen Betreiber

Erstellung des Monitoring-Konzepts mit allen vorgenannten Angaben und Ubergabe an die
Fachplanerinnen und Fachplaner

Weitere Leistungen

[

Entwicklung eines Konzepts zur Vorbereitung der spiteren Ubergabe der Informationen und
Daten an den Betreiber.

[

Zu Beginn der Entwurfsplanung:

Prifung der Planungsleistungen der Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2 geman HOAI) auf
Vollstandigkeit, Aktualitat, Konsistenz und Plausibilitt in Bezug auf die Zielsetzungen des TMon
sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind zu prifen:

» Untersuchung und Entscheidung zu Lésungsmdéglichkeiten

» Vordimensionierung der Systeme

» Erlduterung der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnitt-
stellen sowie die Integration der technischen Anlagen

Bei Bedarf unterstitzt das Technische Monitoring die Fachplanerinnen oder Fachplaner bezie-

hungsweise das Inbetriebnahmemanagement beratend bei der Erarbeitung von Unterlagen und

stellt gegebenenfalls den Bedarf fir zusatzliche Leistungen fest (zum Beispiel zusétzliche IBM-

Leistungen, GA-Integrationsplanung et cetera).

Vor Abschluss der Entwurfsplanung: Prifung der Planungsleistungen der Entwurfsplanung auf
Vollstandigkeit, Aktualitat, Konsistenz und Plausibilitt in Bezug auf die Zielsetzungen des
Technischen Monitorings sowie Erstellung eines entsprechenden Protokolls. Insbesondere sind
zu prufen:

«  Prifung der Ubereinstimmung der ermittelten Bedarfswerte der Entwurfsplanung mit den in
der Vorentwurfsplanung erarbeiteten Losungen sowie den allgemeinen Zielsetzungen des
Bauherrn.

» Prifung der Erlauterungen der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse, Randbedingun-
gen und Schnittstellen sowie die Integration der technischen Anlagen

Bei Bedarf unterstltzt das TMon die Fachplanerinnen oder Fachplaner beziehungsweise das

IBM beratend bei der Erarbeitung von Unterlagen und stellt gegebenenfalls den Bedarf fiir zu-

sétzliche Leistungen fest (zum Beispiel zusétzliche IBM-Leistungen, GA-Integrationsplanung et

cetera).
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Weitere Leistungen

[] Unterstiitzung bei der Erstellung eines Inbetriebnahmeplans mit zeitlicher Positionierung der
einzelnen MaBnahmen und Integration der Projektanforderungen unter Berlicksichtigung des
Bauzeitenplans

Leistungsstufe 2: Fortschreibung und Detaillierung des Monitoring-Konzepts; Ausfiihrungs-
planung (Leistungsphase 5 geman HOAI)

XI  Sichtung der Unterlagen der Ausfiihrungsplanung in Bezug auf die Beriicksichtigung der Vorga-
ben des TMon und soweit erforderlich Abfrage notwendiger Angaben bei den Fachplanerinnen
und Fachplanern

Nachfiihrung der Anderungen von Zielwerten sowie des Mess- und Auswertekonzepts

Nachfuhrung und gegebenenfalls Detaillierung der Vorgaben flr die Datenbereitstellung und
Datenlbergabe

Nachflhrung und gegebenenfalls Detaillierung des Ablaufplans fir die folgenden Projektphasen

XX XX

Definition der Anforderungen des TMon an die Durchfiihrung der Inbetriebnahme sowie an
Funktionsprifungen und Probebetriebe.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass eventuelle Probebetriebe und Funktionsmessungen nach VOB/C als
.Besondere Leistungen” auszuschreiben sind, soweit sie GUber ohnehin zu erbringende Nebenleistungen
hinausgehen.

X

Unterstitzung der Fachplanerinnen und Fachplaner hinsichtlich Leistungsbeschreibungen wie
zum Beispiel Funktionspriifungen, Zahler- und Datenabgleiche

X1 Ubergabe des aktualisierten Monitoring-Konzepts an die Fachplanerinnen und Fachplaner zur
Integration der Vorgaben des TMon in die Leistungsbeschreibungen

Weitere Leistungen

[0 Uberpriffung der Ausfiihrungsplanung auf Zuganglichkeiten bei der Inbetriebnahme und spéte-
ren Wartung

[ Feststellung und Dokumentation des Umfangs der Anlagen und Systeme, welche den Inbetrieb-
nahmeprozess betreffen, in Form eines detaillierten Verzeichnisses der technischen Anlagen
und der funktionalen Bauteile

[] Erstellung einer Gewerke-Beziehungsmatrix und Entwicklung eines Schnittstellen-katalogs nach
VDI 6039 (im Rahmen des Inbetriebnahmemanagements)

Prifung der Gewerke-Beziehungsmatrix und des Schnittstellenkatalogs nach VDI 6039

i

Zusammenstellen beziehungsweise Erarbeiten von Checklisten und Priifprotokollen zur Unter-
stitzung der ausfihrenden Firmen bei der Inbetriebnahme, der Abnahme und der Ubergabe zur
Dokumentation von erbrachten Funktionsnachweisen und Leistungsmessungen

Definieren der Anforderungen an eine gewerkelbergreifende Inbetriebnahme.

i

Qualitatssicherung der Ausfiihrungsplanung in Form einer Durchsicht der Planungsunterlagen
im Hinblick auf Qualitaten, Nutzung, Energieeffizienz, Inbetriebnahmen und Ausfihrbarkeit der
Projektanforderungen des Bauherrn.

[] Planung der gewerkelibergreifenden Anforderungen an die Mess- und Z&hleinrichtungen im
Hinblick auf die Nachweisfihrung wahrend der Inbetriebnahmephase sowie des Probebetriebs
hinsichtlich der Einhaltung der geschuldeten Leistungen und im Hinblick auf das Energiemonito-
ring und die Datenauswertung fiir den spateren Gebaudebetrieb.
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[

Zusammenstellen der Bauherren- und Nutzeranforderungen sowie der Projekiziele wie zum
Beispiel die technische Rahmenbedingungen, die Systembeschreibung der technischen Anla-
gen und die Konzeption des Gebaudebetriebs. Dokumentation der Projektziele unter Verwen-
dung klarer Zielsetzungen und messbarer Erfolgskriterien (zum Beispiel Temperaturen,

Verbrauche et cetera).

Vorgabe eines einheitlichen Dokumentenstandards fir die Erstellung der Revisionsunterlagen
wie zum Beispiel Datenstruktur, Formate, Bezeichnungen beziehungsweise Nutzervorgaben fir
die Fachplanerinnen und Fachplaner zur Einarbeitung in die Leistungsverzeichnisse.

Integration der Anforderungen an das Projekt in den Inbetriebnahmeplan. Der Zeitplan zur Posi-
tionierung der einzelnen MaBnahmen des Inbetriebnahmemanagements wahrend der Planungs-
und Errichtungsphase ist unter Einbeziehung des Bauzeitenplans zu erstellen.

Leistungsstufe 3: Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (Teile der Leistungsphase 6
und 7 geman HOAI)

[

Prifung der Austfihrungsplanung und der Leistungsverzeichnisse in Bezug auf die korrekt
Ubernahme der Vorgaben des Technischen Monitorings und hinsichtlich der geforderten Quali-
taten.

[

Unterstitzung des Vergabeprozesses durch Prifung der Berlicksichtigung der Vorgaben des
Technischen Monitorings in den Angeboten sowie Teilnahme an Vergabegespréachen.

Definieren der Anforderungen an die Wartung, Stérbeseitigung und Instandhaltung und imple-
mentieren in die Ausschreibungstexte der Fachplanerinnen und Fachplaner (Textbausteine).

Qualitatssicherung durch Uberpriifung der Angebots-Leistungsverzeichnisse auf Einhaltung der
Planungs- und Bauherrenanforderungen

Leistungsstufe 4: Nachfiihrung des Monitoring-Konzepts und Auswertung der Probebetriebe;
Objektiiberwachung (Teile der Leistungsphase 8 geman HOAI)

X

Anpassung des Monitoring-Konzepts bei Bedarf

X

Anpassung und gegebenenfalls Detaillierung des Ablaufplans

X

Abstimmung des Monitoring-Konzepts vor der Inbetriebnahme mit den Fachplanerinnen und
Fachplanern und den Errichterfirmen fir die einzelnen Probebetriebe (Voraussetzungen, Termi-
ne, Teilnehmer et cetera)

Prifung und Feststellung, ob die Voraussetzungen fir einen Probebetrieb gegeben sind, insbe-

sondere:

» Zielwerte sind von Fachplanerinnen und Fachplanern und Errichtern bestatigt.

« Datenerfassung und Dateniibermittlung funktioniert (Ubergabe von Testdaten auf dem defi-
nierten Weg).

* Anlagen kénnen im Automatikbetrieb laufen.

» Fir den Probebetrieb definierte Lastszenarien kdnnen hergestellt werden.

Freigabe zur Durchfiihrung der Probebetriebe entsprechend dem Monitoring-Konzept an den
Bauherrn beziehungsweise Errichter

Ubernahme der Betriebsdaten der Probebetriebe

XX

Auswertung und Bewertung der aus dem Probebetrieb erhaltenen Betriebsdaten in Bezug auf
die Erreichung der Zielwerte
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Leistungsstufe 4: Nachfiihrung des Monitoring-Konzepts und Auswertung der Probebetriebe;
Objektiiberwachung (Teile der Leistungsphase 8 gemas HOAI)

X  Erstellung eines Monitoring-Berichts. Dokumentation aller PriifgréBen mit den entsprechenden
Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Abweichun-
gen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mégliche Ursachen beziehungswei-
se Méngel (zum Beispiel fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte
Einregulierung) sind an den Bauherrn beziehungsweise Fachplanerinnen und Fachplaner, Er-
richter und/oder Betreiber zu kommunizieren

X] Falls Probebetriebe wiederholt werden, sind die entsprechenden Leistungen des TMon-
Dienstleisters ebenfalls zu wiederholen. Wiederholungen der Leistungen bei zusatzlichen Pro-
bebetrieben werden gesondert nach Aufwand vergitet

X Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen
Monitorings und aller Ergebnisse, insbesondere der Zielwerte fur die PrifgréBen und der in den
Probebetrieben erreichten Istwerte

[X] Durchfiihrung einer Abschlussbesprechung mit dem Auftraggeber

Weitere Leistungen

[] Profung der Inhalte der Checklisten und Priifprotokolle nach Dokumentenriicklauf auf Vollstan-
digkeit und Plausibilitat

[] Begleitung der Probebetriebe vor Ort, insbesondere bei der Einstellung besonderer Lastbedin-
gungen

[ Begleitung der gewerkelibergreifenden Funktions- und Leistungstests in Abstimmung mit den
ausfihrenden Firmen und Fachplanerinnen und Fachplanern. Uberprifung auf Konformitat mit
den Projektanforderungen.

[] Begleitung der formellen Abnahme nach VOB und Beratung des Bauherrn bei der Abnahme
nach VOB sowie behérdliche Abnahmen

[ 1 Dokumentation etwaige Mangel (z. B.nicht erreichte Sollwerte oder fehlerhafte Betriebsdaten)
und Kommunikation an die Bauverwaltung bzw. Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber.

Prafung auf Umsetzung der Vorgaben zur Regelung der technischen Anlagen (wie zum Beispiel
Zeiten, Kurvenverlaufe und Temperaturen) und Umsetzung der Vorgaben aus den Leistungsbe-
schreibungen (wie zum Beispiel Messstellen, Regelfunktionen und Datenfluss) im Rahmen der
Abnahme.

[

Erstellung der Konzeption fiir den Ablauf der Funktions- und Leistungstests der einzelnen Anla-
gen ebenso wie integrale (Gewerke Ubergreifende) Tests wie zum Beispiel Teillast, Volllast,
Notbetrieb et cetera.

Abstimmung und Einbeziehung von Zulassungs- und Genehmigungsbehdrden.

Erstellung eines Betriebshandbuches

Koordination und Uberwachung der Einweisungen des Betreibers in die Anlagentechnik.

000

Sicherstellung der Mangelbeseitigung von Méngeln aus der Abnahme, die im Rahmen des Inbe-
triebnahmemanagements festgestellt wurden und fir einen funktionalen Betrieb

erforderlich sind.
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Leistungsstufe 5: Objektbetreuung/Erste Nutzungsphase (Leistungsphase 9 geman HOAI)

XI RegelmaBige Erstellung von Monitoring-Berichten
] wochentlich
] monatlich
L] vierteljéhrlich
L] halbjéhrlich
L] jahrlich
Uber einen Zeitraum von Jahren.

XI  Nachfihrung des Monitoring-Konzepts, zum Beispiel zur Berlicksichtigung von Anpassungen
des Gebéaudebetriebs an die Nutzung, in Abstimmung mit dem Betreiber

X] Erfassung, Auswertung und Bewertung der erhaltenen Betriebsdaten in Bezug auf die Errei-
chung der Zielwerte entsprechend dem Monitoring-Konzept

XI  Erstellung von Monitoring-Berichten. Dokumentation aller PriifgroBen mit den entsprechenden
Zielwerten und den gemessenen Istwerten sowie einer vergleichenden Bewertung. Die Berichte
sind entsprechend den Prufberichten zu den Probebetrieben darzustellen. Sie bewerten jeweils
den zurickliegenden Zeitraum bis zum letzten Prifbericht. Die im Monitoring-Konzept aufge-
fOhrten Langzeit-PrifgréBen werden Uber den gesamten Zeitraum des Monitorings dargestelit.

X Abweichungen der Istwerte von den Zielwerten sind mit Hinweisen auf mégliche Ursachen (zum
Beispiel fehlerhafte Betriebsdaten, fehlerhafte Parametrierung oder schlechte Einregulierung) an
den Bauherrn beziehungsweise Fachplanerinnen und Fachplaner, Errichter und/oder Betreiber
zu kommunizieren.

X Erstellung eines Abschlussberichts als Zusammenfassung der Leistungen des Technischen
Monitorings und aller Ergebnisse, insbesondere der Zielwerte fiir die PrifgréBen und der in der
Nutzungsphase erreichten Istwerte.

Weitere Leistungen

[ Unterstiitzung des Betreibers bei der Optimierung des Anlagenbetriebs, zum Beispiel durch
Hinweise zur Anpassung der Anlagenparameter an die realen Betriebsverhéltnisse

Zeitraum: Anzahl/Haufigkeit:

Hinweis: Der vorgesehene Umfang der Unterstiitzung sollte als Kalkulationsgrundlage benannt
werden, zum Beispiel 1x pro Woche, monatlich, und so weiter)

Ubergabe der eingesetzten Software des Monitoring-Systems an den Bauherrn zur selbststan-
digen Nutzung und Einweisung in die Anwendung

Zusatzlicher Monitoring-Bericht vor Ablauf der Mangelanspriiche

FOhren und Nachverfolgen einer Mangeldokumentation der wahrend der Gewahrleistung auftre-
tenden Méngel (nur wenn die Leistungsphase 9 nicht an die Fachplanung beauftragt wurde).

Unterstutzung des Auftraggebers bei der Abwicklung der Mangel mit vertragskonformen Schrift-
verkehr

O O oo d

Fihrung eines ein Soll/Ist-Abgleich hinsichtlich des Zustands der technischen Gebaudeausrus-
tung gegen Ende der Gewahrleistungsphase unter Berlcksichtigung der aufgetretenen und
angezeigten Mangel.

[

Aktualisierung und Nachfiihrung der Dokumentationsunterlagen hinsichtlich Anderungen, die
sich wahrend der Gewahrleistungsphase ergeben haben.




