Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fUr die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM8/1 1/25



Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

Inhaltsverzeichnis

§1 Gegenstand des Vertrages

§2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
§3 Ubergabe von Vertragsunterlagen

§4 Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
§5 Allgemeine Leistungspflichten

§6 Spezifische Leistungspflichten

§7 Fachlich Beteiligte

§8 Personaleinsatz des Auftragnehmers

§9 Baustellenbiro

§10 Honorar

§ 11 Nebenkosten

§12 Umsatzsteuer

§13 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
§14 Ergénzende Vereinbarungen

Eingefiihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1 VM8/1 2/25



Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fiir Verkehrsanlagen geman § 47 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e GréBe
Gesamtflache aller Flursticke: m2

[ eine bauliche Anlage (Verkehrsanlage) [] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Verkehrsanlagen (s.
Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir 1
als 2
bestimmt.
1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen
- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —

und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

1 siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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22

[ Anlage zu § 1 Nummer 1.1

[J Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[0 Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
[0 Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

[0 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermédgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:
https://www.vbv-bw.de/service).

Der Auftragnehmer hat Giber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten:

XI Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[0 Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
O Richtlinie fiir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
[ Leitfaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfilhrung des
Verwaltungsabkommens)®

[0 Merkbiatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berticksichtigung der
landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg (abrufbar

unter folgendem Link: https..//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS). Der
Auftragnehmer ist verpfilichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und
die lber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

XI Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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XI Die Information (iber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrdchtigung der schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber Uber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse
Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W(irttemberg,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustdndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-W(irttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstiitzen.

Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
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[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaBR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fir das Aufstellen der
[OJ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[ Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsméBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fur das Aufstellen der KVM-Bau?®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

[] das Ergebnis der Startbesprechung vom

2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage.

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorldufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[J die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1
die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 3® vom:

das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
[ digital
[0 geman beigeflgter Planliste

[0 Geotechnischer Bericht vom:
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O
O
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.

4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihnrung der BaumaBnahme weitere Leistungen
nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen
kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.
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4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm (bertragt; Auf das
Kundigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemai den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen
Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die BaumaBnahme von
________ [ Euro brutto / [] Euro netto® nicht Gberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau
erfasst sind. Der Auftragnehmer bernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaB DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu
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erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die
Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung
mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.3.4 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwdlzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach
Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht
mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
[J Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine geman Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan
in regelmaBigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumsténde geéndert haben, fortschreiben bzw.

an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Far die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6, gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[0 Vorlage der KVM-Bau® am Wochen

[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am ______________________ W ochen ab ________________
[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:
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O am Wochen, ab
[ am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefédhrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duBeren
Umsténden beruht, wie einem fir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund-
oder Bestandstrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach §
5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt § 10
Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverdndert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe Vertragserfiillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen,  wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur
die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie
realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.5.4 Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unbertihrt.

5.6 Besprechungen

5.6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt sie dem
Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8

5.8.1

5.8.2

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt
er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geadnderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die gednderte
oder zusétzliche Vergitung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergltung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der
Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfithrung
geltend, trifft ihn dafir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten
und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfilhrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar
ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausflihrung
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sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[ Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben geman § 2 Nummer 2.2einzuhalten.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgem&B zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen
und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®Bauunterlage-

6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ fur die Erarbeitung der EW-Bau geman Abschnitt F 2 RBBau

[ fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[ fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der Priifoemerkung der
Gaststreitkrafte geman Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung soweit
noch nicht im Rahmen der ES Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat iber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:
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6.2

6.2.1

6.2.2

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
XI Fahren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
- sémtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgliltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen

genehmigungs- und zustimmungsfahig dbergeben hat.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstédndig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau
erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausflihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- sémtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete LOsung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollsténdig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemafi § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung Ubereinstimmen.
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6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche, einschlieBlich
Flhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Flhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziiglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse.

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[0 mit der Kostenberechnung gemai DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- sémtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgeman sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet
und freigabefahig sind?.

6.4 Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 —Bauoberleitung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen; Die Besonderen Leistungen umfassen dabei auch die Leistungen der
Ortlichen Bauliberwachung
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Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind im Rahmen der
Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Gberwacht
werden — die Ausflihrungszeichnungen entsprechend der tatsdchlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung
zu vervollstdndigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber Uber erforderliche Vervollstindigungen der

Ausflihrungsplanung zu informieren.
6.4.2 Ortliche Bautiberwachung

Die Ortliche Bautiberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufge-
fihrten Besonderen Leistungen.

6.4.2.1 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszutiben, dass die Leistungen von ausfihrenden Unternehmen mangelfrei und
vertragsgerecht ausgeflihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein sorgféltig zu
kontrollieren.

6.4.2.2 Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.2.3 Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priiffahigkeit zu prifen und wenn priifféhig,
X fachtechnisch und rechnerisch
[J sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen sind
unverziglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.2.4 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausflihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.3 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- séamtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfillung der
Planungs- und Uberwachungszielen vollstindig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geman Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung
6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen.
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6.5.2

71

0 7.2

8.1

8.2

9.1

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die firr die Erbringung der brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe
4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

[0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat ausreichende
Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten
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9.2

10.1

richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaBnahme ein
Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiro présent zu sein.

Kostentragung

[1 Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei
zur Verfligung gestellt.

[J Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

[ Méblierung

[0 Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der erforderlichen Einrichtung.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare flr Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geadndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2326),,
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 4
Verkehrsanlagen (§§ 45-48 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (sieche Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 46 HOAI werden fUr die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1
bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte Kostenermittiung zur
ES-Bau/KVM-Bau®, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Furfolgende vergleichbare Verkehrsanlagen geman § 11 Absatz 2 HOAI wird das Honorar nach der Summe der
anrechenbaren Kosten berechnet:
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[J Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Verkehrsanlage(n) mvB.
€
€
€
10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Verkehrsanlage(n) Honorarzone

Wahlen Sie ein
Element aus.

10.3 Honorarsatz
[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAL.

[J Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1 HOAI,

zuziglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Verkehrsanlagen:

10.4 Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen geman Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Die Verglitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objekiplanung —
Verkehrsanlagen.

Leistungen
Leistungsstufe-t

iiiig
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10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[0 Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméai § 48 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhéht

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz

[J Far Instandhaltungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4 geméaB § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz
1 10.6 Mehrere Verkehrsanlagen gemanB § 11 Absatz 3 HOAI (Wiederholungsbauten):
[ 10.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbarts:
Ingenieurbauwerk(e) zuzlglich (+) / abzuglich (-)
v.H.
>> %o
>> %
>> %o
] 10.8.1 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes

héheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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[ 10.8.2

10.9

10.9.1

10.10

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die Eingangstafelwerte des § 48 Absatz 1 HOAI (25
000 Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt
vergUtet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die Tafelwerte des § 48 Absatz 1 HOAI (25 Millionen
Euro), werden die Leistungen wie folgt vergltet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermdgens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fir die Beteiligung freiberuflich
Tétiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem
Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Die Verglitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —

Verkehrsanlagen.
_______________ e
_______________ e
e ey T
_______________ e

Besondere Leistungen der értlichen Bautiberwachung

Die Besonderen Leistungen der értlichen Bauliberwachung werden wie folgt verglitet:
O € netto pauschal

[ v.H.-Satz der anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI

[ Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittiung der
Verglitung berticksichtigt.

[ Der Umbauzuschlag beziehungsweise der Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag wird bei der Ermittiung der
Verglitung nicht berticksichtigt.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergltung des Auftragnehmers geman den folgenden Festlegungen:
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10.10.1 Die Anpassung der Vergitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemai Nummer 10.7 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und
Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fiir den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
11.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
Xl insgesamt pauschal mit v.H. / [0 nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,
pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
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O 1.4

Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehdrigen
Leistungsstufe.

Reisekosten
X Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergtitet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der nach § 15
Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers geméan § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[0 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hoéhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 Nummer 16.1 AVB missen
mindestens betragen:

Fur Personenschaden Euro

Fur sonstige Schaden Euro
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§14
Ergédnzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tétigkeiten eine
Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) liber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behoérde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

[ 14.2 Beim Betreten und Befahren militArischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

[ 14.3 Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (ber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

X 14.4 Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur flir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fiir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieBlich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-Wiirttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https./service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die (ber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-W(irttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung giiltigen Fassung.

1 145
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
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«OrtAmt»
Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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