Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag Fachplanung — Technische Ausristung

Zwischen der O Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das O Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung fir
[J Technische Ausriistung in Geb&uden
[ Technische Ausriistung in Ingenieurbauwerken
[J Technische Ausriistung fiir Verkehrsanlagen
[J Technische Ausristung in Freianlagen
geman § 53 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[ auf dem/den Grundsttick/en (FI.st.Nr. )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstlicke: m?

[ eine bauliche Anlage (Gebaude / Ingenieurbauwerk / Verkehrsanlage / Freianlage)

[ eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken / Verkehrsanlagen / Freianlagen
(s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ neu hergestellt, [1 umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, [] instand gesetzt oder instand gehalten
werden soll.
Folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53 Absatz 2 HOAI sind zu bearbeiten:

1.1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

[d1.1.2 Warmeversorgungsanlagen

J1.1.3 Lufttechnische Anlagen

114 Starkstromanlagen

J1.15 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

116 Forderanlagen

O1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
[11.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist flir !

als 2

' siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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bestimmt.
J1.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
S Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung
- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig —
und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1

Erganzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

Zuséatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte

O 0Oo0oooaag

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermédgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten (abrufbar unter folgenden Link:

https://www.vbv-bw.de/service).

2.2 Der Auftragnehmer hat tiber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse
zu beachten:

X Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
O AMEV-Richtlinien

[ Baufachliche Richtlinien Geb&udebestandsdokumentation (BFR GBestand)
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[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[J Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)

[0 ABG 1975 sowie RIABG (Auftragbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausflhrung des
Verwaltungsabkommens)®

[0 Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berticksichtigung der
landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung flir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg (abrufbar
unter folgendem Link: https.//www.vbv-bw.de/service/vergabe).

[ Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den PlanTeamSPACE (PTS). Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und
die (ber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

[XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung
mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne und Daten zu (bergeben.

X Die Information (iber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

XI Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziiglich
informieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung
begangene Handlung betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein
Cyberangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrédchtigung der schutzwiirdigen Interessen
des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschéftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer
derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den
gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber (ber anderweitige den Auftraggeber
betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an das Sicherheitszentrum IT in der Finanzverwaltung (SITiF BW) mit der E-Mail-Adresse
Informationssicherheit@ofdka.bwl.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung Baden-
Wiirttemberg oder der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung Baden-W/irttemberg,

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
handelt und ob eine Meldung an die/den zustidndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und
Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behérden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fiir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der
Landesverwaltung Baden-W/irttemberg.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der Aufkldrung
des Sachverhalts zu unterstiitzen.

Diese Benachrichtigung Idsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch Melde- und Benachrichtigungs-
pflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Aufiragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs
Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer
Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fir das Aufstellen der
[0 Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[ Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[0 Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zugrunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Erganzungen und folgenden
Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fur das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

[ das Ergebnis der Startbesprechung vom ________
2.3.2 Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-
Bau®Bauunterlage.

[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[J das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[ der Kenntnisgabe
nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
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Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
[ in einfacher Ausfertigung
O digital
Ubergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[J die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1
die KVM-Bau® geméaB § 2 Nummer 2.3.1
das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:
die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

O
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau
O

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
O digital

[ gemaB beigefugter Planliste

O
O
O
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschréanken.
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4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den Zusétzlichen Vertrags-
bestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.

422 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der BaumaBnahme weitere Leistungen
nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uiber den Abruf der weiteren Leistungsstufen
kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 gewéhrleistet ist.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

424 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs-
und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

5.2 Quantitaten/Qualitaten
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4

5.4.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV vorgegebenen,
auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber
vorgegebenen Quantitdten/Zielwerte sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung

nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die BaumaBnahme von
________ [ Euro brutto / [] Euro netto® nicht tiberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau
erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so
zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der Auftragnehmer (bernimmt damit keine
Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im
Hinblick auf den Betrieb des Geb&udes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge eingespart
werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten
der Technischen Ausriistung bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN 276: 2008-12 —
und ab der Ausflihnrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten
(KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung
der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung fir die Technische Ausriistung anzulegen; hinsichtlich
Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann
der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente

einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwdlzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keinen anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze
nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
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[ Baubeginn:

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemai Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[J der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan
in regelmaBigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw.
an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen geméaB Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden Termine oder
Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[0 Beitrag zur KVM-Bau?® am Wochen, ab
[J Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geman am Wochen, ab

Abschnitt G RBBau:

O am Wochen, ab
O am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Geféhrdung der
Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewihrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der
Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere &duBeren
Umstéanden beruht, wie einem flr ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
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5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund-
oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach §
5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt § 10
Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverindert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir
die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie
realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projekisteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

[J Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt (iber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt
er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die gednderte
oder zusétzliche Vergutung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergltung an.
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5.7.3 Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

5.7.4 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgliltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich zu sichten
und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar
ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse
und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

sowie in digitaler Form
zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben geman § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Abstimmung mit Projektbeteiligten
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Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthaltenen
Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fiir die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau geméaB Abschnitt F 2 RBBau
[ far die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[ fiir die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau geméaR Art.7 ABG 1975/RiABG®

[0 fur die Erarbeitung der Beitrdge zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der
Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemai Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung
soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pléane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir das
XI Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

[XI Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behdrden

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,
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- die endgultige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen Unterlagen
genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstdndig eingearbeitet
und die Leistungen freigabefahig sind®.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau
erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen insbesondere folgende
Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Loésung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des beschriebenen
Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollsténdig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

- die Ausfuihrungsplanung die Kostenobergrenze geman § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhélt (Muster 6 RBBau),

- das Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse der dann vorliegenden
Ausfiihrungsplanung des Objektplaners abgeschlossen ist und die fortgeschriebene Ausflihrungsplanung an die
ausfiihrenden Unternehmen tbergeben wurde.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:
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- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche, einschlieBlich
Flhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich der
Ausschreibungsergebnisse

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[J mit der Kostenberechnung gem&B DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der
Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und genau
ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,
- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemaf sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstdndig eingearbeitet
und freigabefahig sind?.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Bauleistungen von Bauunternehmen mangelfrei und
vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Bauleistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein sorgféltig zu
kontrollieren.
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6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit den
ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.4 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Prifféhigkeit zu prifen und wenn priffahig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch
[ sachlich (schlieBt die fachtechnische Prifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen sind
unverziglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J der
RBBau und das — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausflihrenden Unternehmen beim Auftraggeber
folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.6 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur Erfiillung der
Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geman § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn séamtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 5
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7

Fachlich Beteiligte
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71 Die fur die Erbringung der brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

172 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

[ Der Projekisteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegentiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
8.1 Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

[ fur Leistungsstufe 1

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage(n) zu § 6, Leistungsstufe
4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat ausreichende
Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten

richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der BaumaBnahme ein
Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiro présent zu sein.
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9.2 Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei
zur Verfligung gestellt.

[J Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei
bereitgestellt:

[ Telefonanschluss

O Méblierung

[J Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf eigene
Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fur Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2636),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2
Technische Ausristung (§§ 53-56 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder
Abschlag (siehe Nummer 10.7).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 54 HOAI werden fur die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1
bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe(n) 1.1 und , die unter funktionalen und technischen Kriterien
eine Einheit bilden, werden gemaB § 54 Absatz 2 HOAI fir folgende Gebdude / Ingenieurbauwerke /
Verkehrsanlagen / Freianlagen zusammengefasst:

[J Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 mvB

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen €
1.1.2 Warmeversorgungsanlagen €
1.1.3 Lufttechnische Anlagen €
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1.1.4 Starkstromanlagen

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen €

1.1.6 Foérderanlagen €

1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen €

1.1.8 Geb&udeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken €
10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 Honorarzone/n

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen Wihlen Sie ein

Element aus.

1.1.2 Warmeversorgungsanlagen W4ihlen Sie ein

Element aus.

1.1.3 Lufttechnische Anlagen W4ihlen Sie ein

Element aus.

1.1.4 Starkstromanlagen Wahlen Sie ein

Element aus.

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Wiéhlen Sie ein

Element aus.

1.1.6 Foérderanlagen Wihlen Sie ein

Element aus.

1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen Wahlen Sie ein

Element aus.

1.1.8 Geb&udeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken Wihlen Sie ein

Element aus.

Fir die Ermittlung des Honorars nach § 56 Absatz 4 HOAI (verschiedene Honorarzonen) sind die Honorarzonen
geman der Anlage zu § 10 zugrunde zu legen.

10.3 Honorarsatz

[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI.
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[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI,

zuzlglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz flr Technische Ausrlstung:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet: Die Vergiitung ergibt sich aus der
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung.

Leistungsstufe 5
insgesamt

Bei der Leistungsstufe 1 ist die Genehmigungsplanung mit 2 v.H. beriicksichtigt. Soweit die
Genehmigungsplanung nur fir einzelne Anlagen der Anlagengruppe notwendig ist, wird der v.H.-Satz im
Verhdltnis: ,Kosten der zu genehmigenden Anlagen zu Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der
Honorarabrechnung angepasst.

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[0 Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméai § 56 Absatz 5 HOAI wie
folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz

[0 Far Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar firr die Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie folgt
erhoht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz
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[ 10.6

O 107

[ 10.8.1

O 10.8.2

10.9

Im Wesentlichen gleiche Anlagen geman § 54 Absatz 3 HOAI

Mehrere Gebaude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen gemaf § 54 Absatz 3 in Verbindung mit §
11 Abséatze 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:

Anlage / Anlagengruppe zuziglich (+) / abziglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Eingangstafelwerte des § 56 Absatz 1 HOAI
(5 000 Euro), werden die Leistungen geman Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt
vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Tafelwerte des § 56 Absatz 1 HOAI (4 Millionen Euro),
werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermdgens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung freiberuflich
Tétiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemafB Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-S&tzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3
honoriert: Die Verglitung ergibt sich aus der Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung
— Technische Ausristung.

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus ( § 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes

hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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Leistungsstufe 4
Leistungsstufe 5

Soweit die Besonderen Leistungen nur fir einzelne Anlagen der Anlagengruppe beauftragt werden und nach v.H.-
Sétzen vergltet werden sollen, wird der v.H.-Satz im Verhaltnis: “Kosten der zu genehmigenden Anlage zu
Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der Honorarberechnung angepasst.

10.10 Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergltung des Auftragnehmers gemas den folgenden Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaB Nummer 10.7 dieses
Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c Abs. 1 und
Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fiir den Projektleiter Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
11.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[ nicht erstattet.
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X insgesamt pauschal mit v.H. / [J nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[J mit Ausnahme der nachstehend aufgefiinrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils zugehdrigen
Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten
[XI Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat vergditet.

[ Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.
Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richten sich nach § 3 BRKG

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abz{iglich der nach § 15
Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 1.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemas § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:

[ Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
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[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen mindestens

betragen:
Fur Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Ergdnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Téatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber daflir anzugebenden zusténdigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegentiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

[ 14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb
der Liegenschaft gelten.

O 14.3 Zur Ausfihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (iber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

X 14.4 Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-
Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wiirttemberg grundsétzlich zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fiir Rechnungen bis zu einem
Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fiir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieBlich der
Zentrale Rechnungseingang Baden-Wiirttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https./service-
bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.
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Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931
entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben
angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die (ber https.//service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der
elektronischen Rechnung giiltigen Fassung.

[ 145
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt»

Untersehrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Untersehrift/ Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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